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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0089
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 ( Desvío
Chacayán)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. donde el asiento
importante desde los días 16-06-2021 al 22-06-2021 siendo el siguiente:
ASIENTO: 3351 del Contratista. ASUNTO: Alternativa de adecuación de Trazo Horizontal Km.
209+310 al Km. 209+520 LD y evaluación geológica geotécnica del sector inestable comprendido
entre el Km. 209+310 al Km. 209+520 LD  REFERENCIA: a) carta 376-2021/CCP-CSOCHA del
16jun.2021 b) Carta 341-2021/CCP-CSOCHA de 21.may.2021 c) carta No. 312-2021/CSOCH de
21-may,2021 d) cartaNo, 270-2021/CCP-CSOCHA de 07-MAY-2021.
Mediante el presente asiento, dejamos constancia, que con documento de la referencia a)
,solicitamos la revisión y la aprobación del informe No. 25/2021/JEVI/GEO, el mismo que fue
elaborado por nuestro ingeniero Geólogo y fue alcanzado a la supervisión de obra con carta 341-
2021/CCP-CSOCHA.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, hidrología y drenaje, ambiental, especialista de suelos, costos y
valorizaciones y seguridad, geología, liberación de predios, relaciones comunitarias y
antropología
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy a ocurrido un incidente : un camión cargado de mercancía sea dañado la
punta de eje, ocasionando la paralización del transito en la progresiva km. 216+385, ocasionando
también la paralización de actividades de vaciados de muros y paralización de la obra en todo el
sector.
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
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11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
20, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Abril 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA.

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de JULIO 2021 .
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre nuevamente una camioneta al especialista en
Seguimiento en campo ( Monitor) puesto que se han incrementado los frentes de trabajo.
Es urgente el servicio de Camioneta para poder realizar el monitoreo completo a los diferentes
sitios de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-07-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN; BUSCANDO EL
CUADERNO DE OBRA.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 214+500 se realiza la visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión, buscando el cuaderno de obra. se realiza reunión con el Jefe de la
supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+238  A KM, 216+331 paño11
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km, 216+238 a Km. 216+331 se realiza el encofrado del paño 11 del
muro ciclópeo. Se utiliza herramientas menores, trabajan; 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+200 a KM. 220+290
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 220+200 a Km. 220+290 se realiza la excavación para la
construcción de sub dren, se utiliza una retroexcavadora, trabajan; 1 capataz, 1
operador, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+030  A 221+040
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+030 a Km. 221+040 se ha realizado en esta zona la
detonación de rocas fijas en la explanación, actualmente se realiza la limpieza. se utiliza
un Cargador frontal , trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 ayudantes. 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+972
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.A CONCRETO CLASE D ( F'Y= 210 KG/CM2)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+972 se verifica la realización de vaciado y  culminación de
alcantarilla de concreto armado ( se ha vaciado la parte faltante y cabezal) se utilizo un
camión mixer. Trabajan 1 capataz, 2 oficiales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 222+000 a 222+150
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 222+000 a 222+150 se realiza la conformación  del terraplén a
nivel de subrasante. Se utiliza una motoniveladora  y una compactadora de rodillo.
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+600 A KM. 226+620
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 226+600 a km. 226+620  Se realiza la reparación de  la
conformación del terraplén  realizada a nivel de subrasante. Se utiliza una
motoniveladora y una compactadora de rodillo. trabajan: 1 capataz, 2 operadores,
2OBREROS, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021

© Provias Nacional 08/07/2021 08:08:00



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+502
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.B EXCAVACION DE EXPLANACION EN ROCA SUELTA
corte

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 229+502 se realiza la excavación de la explanación en roca suelta.
Se utiliza 2 excavadoras de oruga , una en la parte del talud  superior  y otra a nivel de
la vía. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+250
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km, 216+250 se realiza el encofrado del muro ciclópeo. Se utiliza
herramientas menores, trabajan; 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+285
VISITA DE MONITOREO AL LUGAR DONDE OCURRIPO INCIDENTE: CAMION
DAÑADO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+285 ha ocurrido un incidente  en la obra donde un camión
particular cargado de mercadería se le ha roto la punta del eje , quedando
obstaculizando el paso en la vía, impidiendo el transito de los vehículos y de los
camiones mixer para los vaciados de muros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+345
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+345 se realiza la colocación del refuerzo metálico  del cuerpo
del ,muro de concreto armado en construcción. Se utiliza herramientas menores,
trabajan: 1 capataz, 2 oficiales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+340
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E ( F'Y= 175 KG/CM2)

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 216+340 se realiza el vaciado de concreto ciclopeo  para la zapata
del muro. Se utiliza un camión mixer, trabajan 1 capataz, 6 obreros,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Fotos:
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