
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

005

Fecha Informe:

08-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 005, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°033 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°034 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE
DE TOPOGRAFIA, JEFE DE LABORATORIO
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR.
3)OTRAS OCURRENCIAS
EL CONTRATISTA ALCANZO A SUPERVISIÓN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE
EQUIPO TOPOGRÁFICO MEDIANTE CARTA N° 022 – 2021- CVW; ASÍ TAMBIÉN LOS
RESULTADOS DE LA NIVELACIÓN GEOMÉTRICA MEDIANTE CARTA N° 023 – 2021 – CVW,
PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES.
EN REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS POR LA SUPERVISION
RELACIONADOS A LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE NIVELACION Y CALIBRACION DE
EQUIPOS SE ENCUENTRA EN REVISION DE LA SUPERVISION  PARA DAR LA
CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD DE OBRA.
- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD
POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 27+000 AL KM 28+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 2 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 20+000 AL KM 25+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES
NIVELACION DE LA VIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2021
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