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INFORME DIARIO N°05-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR
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Conclusiones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
- Partida: Trazo y replanteo
- Mano de obra: 02 topógrafos y 02 ayudantes
- Equipos: Estación total y equipo geodésico
2. ESTADO SITUACIONAL
-  Levantamiento Topográfico: No se encontraron los puntos de Orden B y Orden C, lo cual se
está haciendo levantamiento con puntos arbitrarios, se consolidará encontrando los hitos de
orden O localizados en Cuzco y Abancay.
- Propietarios de Santa Rosa y Santa teresa aun no permiten el uso de DMEs y canteras.
- La planta de concreto, se encuentra ubicado cerca de las casas de los pobladores, debido a la
contaminación que producirá como: polvo y ruido; el contratista evaluará la reubicación de la
planta chancadora.
- Falta constatar el área de Canteras y DMEs, si es compatible al expediente.
- Polvorín, requiere SUCAMEN
3. PROTOCOLOS- COVID-19:
- Supervisión, están implementando materiales para el covid-19
4. RECURSOS OFERTADOS:
• Contratista:

Plantel técnico en obra:
    ** Ingeniero residente: Josep Maria Puig Sanchez- celular: 989209060
    ** Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam- celular:992242637
    ** Especialista en túnel: Miguel Eduardo Loyola Vasquez- celular: 949171303
    ** Ingeniero de control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan- celular: 931158151
    ** Jefe oficina de ingeniería: Carlos Alberto Azcoytia Gonzalez- celular: 968437596
    ** Jefe de oficina técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra- celular: 997373449
    ** Especialista seguridad en obra: Jorge A. Pelaez- celular: 931893775
•Supervisión:

Plantel técnico en obra:
    ** Especialista en control de calidad: Roberto Felipe Morena Yarasca- celular: 996822075
    ** Especialista en metrados, costos y valorizaciones: Gerald Benavides Peralta- celular:
961060176
    ** Especialista en impacto Ambiental: David Salazar Yabar- celular: 984908941
     Movilidad:
    ** 01 camioneta, placa: BJX845, conductor: Ronald Leon Ramos
5. OCURRENCIAS:
- A horas de las 4:00 pm, se llevó acabo la reunión PROVIAS, Supervisión y Contratista para
evaluar los causales que afectan en la obra, que son los permisos y autorizaciones de los DMEs,
Cantera, Accesos y Plantas. Se definirá el lunes 12 de julio del 2021 a horas 4:00 pm, con
respecto a la suspensión de plazo.

Recomendaciones:

-Se recomienda  evaluar, las soluciones alcanzadas por la Ing. Crhis de PROVIAS con respecto a
los DMEs, Canteras, Polvorín y Plantas, localizadas en Santa Rosa y Santa Teresa.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

REPLANTEO

CDescripcion_________________:

Inspección de campo junto con la supervisión (especialista de control de calidad y
asistente del especialista de topografía), para la verificación, coordinación y supervisión
de levantamiento topográfico

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

Trabajo en oficina- Supervisión

CDescripcion_________________:

Revisión de expediente técnico

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

Oficinas del Contratista

CDescripcion_________________:

Se encuentra ubicado a alturas del hospedaje illary.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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