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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

91

Fecha Informe:

09-07-2021

Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0091
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 184+000

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy  no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, hidrología y drenaje, ambiental, especialista de suelos, costos y
valorizaciones y seguridad, geología, liberación de predios, relaciones comunitarias y
antropología
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
20, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Abril 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA.
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Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de JULIO 2021 .
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre nuevamente una camioneta al especialista en
Seguimiento en campo ( Monitor) puesto que se han incrementado los frentes de trabajo.
Es urgente el servicio de Camioneta para poder realizar el monitoreo completo a los diferentes
sitios de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

09-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
Supervisión.  En busca del cuaderno de obra: ( la misma esta en las oficinas de la
Contratista)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+683  A 193+722
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 193+683 a Km. 193+722 se realiza el desencofrado del paño 7. Se
utiliza herramientas menores, Trabajan: 1 capataz, 2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+683 A 193+722 600.0
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 193+683 a Km. 193+722 se realiza el Encofrado del paño 4. Se
utiliza herramientas menores, Trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+683 A 193+722
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 193+683 a km. 193+722 se verifica la construcción de muros
ciclopeos con el refuerzo metálico de muro new yersey  (paños1 ,3 y 5)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+855 A KM. 191+700
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 191+855 a Km. 191+700 se realiza la excavación en explanaciones
en material común. Se utiliza para el corte  una excavadora de oruga  y un cargador
frontal . trabajan: 1 capataz, 2 operadorores, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+970  A KM. 188+000
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 187+970 a Km. 188+000 se realiza la reparación de la via en el
lado izquierdo y se realiza la conformación de terraplenes en esta zona. Se utiliza una
motoniveladora, una compactadora de rodillo. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2
vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+030 a KM. 188+000
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.0 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 187+030 a Km. 188+000 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un camión cisterna.
Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021

© Provias Nacional 10/07/2021 06:05:27



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+165 A KM. 184+190
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 184+165 a Km. 184+190 se inicia la construcción de pavimentos
de concreto hidráulico . se utiliza una pavimentadora , una retroexcavadora, 4 volquetes,
trabajan : 1 capataz, 1 operador de retroexcavadora, 6 operarios de pavimentadora, 24
obreros y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+165 A KM. 184+190
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

 En las progresivas km. 184+165 en adelante se realiza la construcción de pavimentos
de concreto hidráulico . se utiliza una pavimentadora , una retroexcavadora, 4 volquetes,
trabajan : 1 capataz, 1 operador de retroexcavadora, 6 operarios de pavimentadora, 24
obreros y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+200
700.0 TRANSPORTES
700.D TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO ( CON VOLQUETE) PARA D> 1
KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 184+200 se realiza el transporte de concreto hidráulico en
volquetes. se utiliza 4 volquetes, trabajan: 1 capataz, 4 choferes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+200
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)
CONTROLES DE CALIDAD EN CAMPO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 184+200 se realiza el control de calidad del pavimento de concretó
hidráulico, donde se realizan control de temperaturas de ambiente, de la mezcla, se
miden el asentamiento ( slamp) de la mezcla que es menor de 3", y la toma de probetas
cilíndricas y prismas rectangulares. trabajan en esta actividad 2 técnicos de la
Contratista y Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+880 a KM. 187+030 200.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.0 CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 186+880 a Km. 187+030 se realiza la conformación de terraplenes
( corona 1ra capa) . Se utiliza una motoniveladora, dos compactadora de rodillo y un
camión cisterna. Trabajan: 1 capataz, 3 operadores, 1 chofer y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+683 A 193+722
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
610.E1: CONCRETO CICLOPEO ( F'C= 175 KG/CM2 + 30 % P.M. )

CDescripcion_________________:

193 En la progresiva km. 193+683 a Km. 193+722 se realiza el vaciado del paño 4. Se
utiliza dos  camión Mixer, 2 vibradores de concreto y herramientas menores, Trabajan: 1
capataz,  2 operarios, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+817 a KM.199+798
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 199+817 a km. 199+798 se realiza el encofrado de zapata de muro
ciclópeo. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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Fotos:
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