
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

111-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

08-07-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 111-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 08 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN
INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RECARGA DE AGUA EN EL CAMION
CISTERNA DE 5000 GALONES, SE CONTROLO QUE LO ESTA REALIZANDO EN 1 HORA 10
MINUTOS, LO QUE GENERALMENTE ES 30 MINUTOS, SE LE COMUNICO AL CONTRATISTA
Y SUPERVISION.

Auditoria Fecha De Creación:

10-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

UBICACION:  PROGRESIVAS TRAMO KM 99+500 AL KM 100+500

TRANSITABILIDAD DE VIA - PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE
PLATAFORMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION
CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01
CAMIONETA PICK UP.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

UBICACION:
PTO DE AGUA : PUENTE MORO MORO
DME :  KM 91+000  (FARAH)
CARGUIO DE MATERIAL:  PROGRESIVA  88+870

CDescripcion_________________:

CARGA DE AGUA CISTERNA DE 5000 GLN.
ELIMINACION DE MATERIAL EN PLATAFORMA KM 88+870
DME : DE PROYECTO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-07-2021
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