
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

07

Fecha Informe:

12-07-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°07-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

- Se realizó el seguimiento de protocolo sanitario tanto para la supervisión y contratista.
- La supervisión del Consorcio Supervisora Santa Teresa y residencia del Consorcio Carretera
Cusco, tuvieron una reunión a horas aproximado de 9:15 am con respecto a la suspensión de
plazo de ejecución.
- Con fecha 10 de julio del 2021, por parte de la residencia del "Consorcio Carretera Cusco" esta
en planteamiento de sustento técnico, considerando las causales para la suspensión de plazo de
ejecución de obra. Dicho documento será revisado por la supervisión.

Recomendaciones:

- Se recomienda evaluar las causales del sustento técnico en relación de la ruta crítica.
- Se recomienda cumplir la ley de contrataciones del D.S 344, art. 178
- Se recomienda regularizar las firmas del cuaderno de obra tanto para la supervisión y residente.

Auditoria Fecha De Creación:

12-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2021

Actividades:

Protocolo sanitarios

CDescripcion_________________:

Señalización, alcohol, gel y jabón en las oficinas del Consorcio Carretera Cusco

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2021

Actividades:

Protocolos sanitario

CDescripcion_________________:

Señalización, alcohol, jabón y gel desinfectante en el campamento del Consorcio
Carretera Cusco.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2021

Actividades:

Protocolo sanitario

CDescripcion_________________:

Señalización, alcohol y gel desinfectante en las oficinas del Consorcio Supervisor Santa
Teresa.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-07-2021
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