
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

010

Fecha Informe:

14-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 010 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°043 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°044 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2
TECNICOS EN TOPOGRAFIA, AL ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO.
- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3)OTROS
- SE SIGUE AVANZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO CON 1 CUADRILLA, LA
CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
- EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE
CONTEO VEHICULAR, PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO
CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.
- SE HIZO LA VERIFICACION DEL TRAMO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR
- DE ACUERDO A LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL; DADA LAS
NEGOCIACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA NO A AGOTADO TODO TIPO DE
NEGOCIACION.
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA COORDINACION EN EL PLAN DE SEGURIDAD EN
EL TRABAJO CON EL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA
PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS CONTINUAR CON
LA VERIFICACION DEL TRAMO ANTE LA POSIBILIDAD DE ENCUENTRO DE ZONAS
CRITICAS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE
LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 19+900

CDescripcion_________________:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE PESAJE VEHICULAR
REALIZADAS CON LA BASCULA PESA EJES
MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 22+000 AL KM. 24+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2PEONES,2 VIGIAS
CIERRE DE POLIGONALES Y COMPROBACION DE PUNTOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 28+900

CDescripcion_________________:

CONTEO VEHICULAR (SUPERVISION)
MO: 1 PERSONAL DE SUPERVISION

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

VERIFICACION DE TRAMOS DE OBRA
PROGRESIVAS KM. 26+810, KM. 27+615, KM.26+324

CDescripcion_________________:

VERIFICACION EN EL TRAMO DE LA OBRA POR LOS ESPECIALISTAS DE SUELOS
Y PAVIMENTOS
PERSONAL TECNICO:
- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS SUPERVISION
- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTA
- JEFE DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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