
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

09

Fecha Informe:

14-07-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°09-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

* El contratista "Consorcio Carretera Cusco", cumple con los protocolos de seguridad Covid -19
con el personal (entrega de alcohol, gel antibacteriano, mascarillas, control de temperatura y
prueba antígena).
*Continua la evaluación de posible suspensión
* Continua la evaluación de los DMEs y canteras de 24+600 km y 4+980 km
* Posible reubicación de DMEs, lo cual requiere ITC.

Recomendaciones:

* Evaluar la posible reubicación de DMEs, los especialista de ambiental y control de calidad.

Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

Protocolos sanitaria- contratista "Consorcio Carretera Cusco"

CDescripcion_________________:

Se observa la entrega de caja de mascarillas, alcohol y gel antibacteriano a cada
personal del Consorcio Carretera Cusco

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021

© Provias Nacional 14/07/2021 10:38:15



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2021

Actividades:

Protocolo sanitario- contratista "Consorcio Carretera Cusco"

CDescripcion_________________:

Control de temperatura y prueba antígena al personal del Consorcio Carretera Cusco"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-07-2021
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