
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

011

Fecha Informe:

15-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 011 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°045 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°046 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA.
- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO DE METRADOS Y
VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y
PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y
PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
3)OTROS
- INICIARON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA DE CHECTUYOC,
LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
- EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONTINUA SUS LABORES DE
PESAJE VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE
EN EL TRAMO DE LA OBRA.
4)INCIDENCIA
- LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA MANIFIESTA QUE PARA EL PRESENTE AÑO 2021
CORRESPONDE REALIZAR EL TRAMITE DE LA AUTORIZACION PARA LA EXTRACCION DE
MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI, POR HABER
PERDIDO VIGENCIA.
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA
PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE
LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA AGILICE LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA LA
AUTORIZACION DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCES NATURALES.

Auditoria Fecha De Creación:

15-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

ESTUDIO DE TRAFICO
PROGRESIVA KM. 19+900

CDescripcion_________________:

MO: 2 JEFES DE CENSO, 2 VIGIAS
SE CONTINUA CON EL PESAJE VEHICULAR

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_________________:

MO: 2 TOPOGRAFOS, 4 PEONES
SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA
CHECTUYOC 1.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 25+500 - KM. 29+000

CDescripcion_________________:

DRONEO DE ZONAS DE DIFICIL ACCESO PARA EL PERSONAL
MO: 2 OPERADORES, 2 VIGIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-07-2021
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