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Asunto:

INFORME DIARIO N°10-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR
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Conclusiones:

*Los puntos críticos como: Los DMEs y Canteras, se encuentra dentro de la faja marginal, lo cual
se realizará la reubicación de DMEs, mientras el uso de la canteras será de los mismos lugares,
mencionados en el expediente técnico (Santa Teresa y Santa Rosa)
* Se realizará la ampliación de las canteras y búsqueda de nuevas Canteras, lo cual requerirá
documentos necesarios para la modificación y áreas nuevas de las canteras, como: ITS.
*La reubicación de los DMEs, se necesitará documentos como autorización y ITS.
*En el cronograma de ejecución de obra la ruta crítica esta siendo afectado.
* Evaluación de cambios de accesos de traslado de material en las canteras localizadas 4+980
km y 24+600 km.
* Continua la evaluación de suspensión de plazo por parte de la supervisión.

Recomendaciones:

* Se recomienda agilizar los documentos que requiere las areas auxiliares.
* Se recomienda a la supervisión pronunciarse de la suspensión de plazo de ejecución, teniendo
en consideración los plazos que le corresponde, según el art. 193 de la ley de contrataciones del
estado del D.S 344.
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