
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

012

Fecha Informe:

16-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 012 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°047 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°048 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL JEFE DE TOPOGRAFIA, A 2 TECNICOS EN TOPOGRAFIA,
INGENIERO RESIDENTE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE
IMPACTO AMBIENTAL.
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, INGENIERO DE SUELOS Y
PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE SEGURIDAD.
3)OTROS
- CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA CANTERA DE
CHECTUYOC, LA CUAL ES SUPERVISADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA
SUPERVISION.
- EL EQUIPO DE ESTUDIO DE TRAFICO DE LA SUPERVISION CONCLUYO SUS LABORES
DE PESAJE VEHICULAR Y CONTEO VEHICULAR PARA SUSTENTAR EL ESTUDIO DE
TRAFICO CORRESPONDIENTE EN EL TRAMO DE LA OBRA.
- CON CARTA N°035-2021-CVW DE FECHA 16-07-2021, EL CONTRATISTA PRESENTÓ A LA
SUPERVISION LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LA CONSULTA SOBRE VARIACION DE EJE Y
PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO, LO QUE ESTARA EN EVALUACION POR LA
SUPERVISION.
4)INCIDENCIA
- SEGÚN EL ARTICULO 177 DEL RLCE “REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” EL
CONTRATISTA TIENE 30 DIAS CALENDARIOS PARA PRESENTAR A LA SUPERVISION UN
INFORME TECNICO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EL CUAL EL
PLAZO SE CUMPLE EL DIA 17-07-2021.
- EL CONTRATISTA TIENE UNA PETICION DE AMPLIACION DE PLAZO BASANDOSE EN EL
ARTICULO 197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” ITEM A) ATRASOS Y/O
PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, EFECTIVAMENTE
PODRIA CORRESPONDER, TODA VEZ, QUE AFECTA A UNA PARTIDA QUE ES PARTE DE
LA RUTA CRITICA, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR CON TODA LA
DOCUMENTACION OFICIAL.
- SEGÚN LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA A LA FECHA SE DEBERIA DAR
INICIO A LA PARTIDA 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, LA CUAL
AUN NO INICIA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA
PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AGOTAR TODO TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE
LAS AREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO, LA CUAL
NO AFECTE A LA RUTA CRITICA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL INFORME TECNICO DE REVISION
DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA A LA SUPERVISION EN EL PLAZO ESTABLECIDO,
PARA NO INCURRIR EN PENALIDADES.

Auditoria Fecha De Creación:

16-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
CANTERA CHECTUYOC 1 Y 2

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 4 PEONES
SE CONTINUA EL LEVANTAMIENTO DE LA CANTERA DE CHECTUYOC

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

VERIFICACION DE TRAZO Y REPLANTEO
CHECTUYOC 1 Y 2

CDescripcion_________________:

MO: 1 ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, 1 ASISTENTE TECNICO
SE VERIFICA EL LEVANTAMIENTO DE LA CANTERA POR PARTE DE LA
SUPERVISION

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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