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Conclusiones:

ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: CESE DE CAUASAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA Nª 05.

Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde
verificándose que se puede utilizar el DME Nº 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del
cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado
en los art. 191 y 198 de RlCE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo.
Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº4: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 de junio del 2021. La responde favorablemente la solicitud, admitiendo a trámite los 01 días
solicitados por razones no atribuibles al contratista.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en
DMEs nuevos y del proyecto, así  como los transportes de materiales excedentes en nuevos
DMEs.
•El día 07-07-2021 el contratista presento la prestación adicional Nº03 a la supervisión, referente
a la incorporación al proyecto de 4 nuevos DMEs,
•Contratista se encuentra preparando Adicional Nº04 para presentación en los siguientes días,
referente a la inclusión de nuevas canteras para el proyecto.

3)MAYORES METRADOS
•A la fecha no se han ejecutado mayores metrados, sin embargo, en los dos primeros sectores
que plantea el proyecto para su evaluación, se proyectan mayores metrados de las partidas de
movimiento de tierras y obras
       de arte, los cuales serán autorizados por la supervisión.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional número 02.
•Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
•El contratista presento el día 07-07-2021 deductivo vinculante Nº 03 que deriva del adicional
Nº03 a la supervisión, desestimando 4 DMEs.
•Junto al adicional Nº 04, se prepara el deductivo Nº 04 para presentación en los siguientes días,
referente a la desestimación de aquellas canteras descartadas.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los DMEs desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son:
DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han
incluido 3 nuevos botaderos:
        DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15.
•Mediante adicional Nº 03 presentado por el contratista, se plantea desestimar 4 DMEs e
incorporar 4 nuevos DMEs.
•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la
zona de la calzada con cisterna de agua, se solicita incrementar zonas de riego.
•Se Verifica la existencia de baños químicos en distintos frentes del tramo, se requiere reubicar
estratégicamente algunos de ellos para tener una distancia menor a 500 mts de los frentes de
trabajo.
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•En cuanto al manejo de residuos sólidos, en distintos puntos de los frentes de trabajos se deberá
implementar una batería de residuos sólidos codificados por colores según la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058-2019.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.

7)ARQUEOLOGIA
•Desde la progresiva 0+000 a l Km 30+000, donde se ubican todos los frentes de trabajo hasta la
fecha, solo hay colindancia con 1 sitio arqueológico, en el distrito de Santa cruz de Chuca entre
las progresivas 20+600 al
        21+400.
•De acuerdo al replanteo hecho hasta el Km 45 aproximadamente no se detectaron
inconvenientes de interferencias por lugares arqueológicos.
•Todas las áreas auxiliares del proyecto (excepto el polvorín) cuentan con CIRA, incluidos los
nuevos DMEs del nuevo adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra en
evaluación por la supervisión.
•Con respecto al polvorin, debido a observaciones arqueológicas este fue reubicado 100 mts
aprox. en primera instancia, sin embargo, esta reubicación presentaba problemas hidrológicos.
Ante la situación se propuso
        una nueva ubicación a 500 mts aprox, la cual ya fue verificada y aprobada por parte de la
especialista de arqueología de la Supervisión.
•El CIRA de la nueva cantera Yaray 2 que se incluirá en el próximo adicional Nº 04 se encuentra
en trámite y estaría conforme en los siguientes días.
•Todas las áreas auxiliares usadas hasta la fecha, incluidos los DMEs del adicional Nº 2 se
encuentran incorporadas al plan de monitoreo Arqueológico, se está a la espera de la resolución
para la incorporación los DMEs
        del adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra en evaluación por la
supervisión.

© Provias Nacional 16/07/2021 10:48:25



Recomendaciones:

8)PACRI
•Pacri informa que las interferencias registradas hasta la fecha a lo largo del tramo están
resueltas en un 90%. Asimismo, entre las progresivas 0+000 a la 16+500 quedan pendientes la
demolición de 2 viviendas de
        material noble que se llevara a cabo la siguiente semana. Con respecto al retiro de postes, la
mayoría de estos que faltan retirar son de la empresa Bittel, quienes viene aplazando las
actividades de reubicación alegando
        falta de fibra óptica.
•De la progresiva 17+000 a la 24+000 aproximadamente, se evidencia gran presencia de arboles
por deforestar. La contratista argumenta no poder proceder con la deforestación de los arboles
por la negativa de los
        antiguas propietarios y actuales posesionarios, quienes en su mayoría ya se les ha realizado
el pago respectivo, sin embargo, se niegan a dejar proceder con los trabajos y solicitan incentivos
económicos adicionales.
        Ante la situación El área de Pacri y el contratista plantearon como alternativa de solución
más pronta, poner a disposición de algunos pobladores de la zona los arboles con la condición de
que éstos sean removidos a la
        brevedad de las áreas adquiridas por la entidad para el proyecto. Esta medida se ésta
planteando hasta la progresiva 60+000 aproximadamente. A la fecha continúan las acciones de
deforestación.
•El área de Pacri continúa con el levantamiento de datos de nuevas afectaciones de la progresiva
30+000 a la 60+000.
•El día 14-07-2021 se llevo a cabo una reunión en la Municipalidad distrital de Cachicadan,
participando en ella, miembros de la comunidad, comité de regantes, alcalde distrital, Ing. de
Pacri de Provias Nacional, y
        especialista de relaciones comunitarias del Contratista. Dicha reunión tenía como objetivo
advertir sobre probable afectación en canal de concreto que va a lo largo de la progresiva 16,
cruza la zona urbana de
        Cachicadan y llega hasta el Km 17 380.
•El día de hoy se realizo la entrega de terreno para la posta del caserío de Cochapampa, la cual
se afectará por el paso de la vía. La entrega de terreno se realizo al área de derecho de vía de
Provias Nacional, representado
        por el Ing. Luis Aguilar especialista del área de Pacri de Provias.

OTRAS INCIDENCIAS
•El día 14-07-2021 se llevó a cabo una reunión en la Municipalidad distrital de Cachicadan,
participando en ella, miembros de la comunidad, comité de regantes, alcalde distrital, Ing. de
Pacri de Provias Nacional, y
        especialista de relaciones comunitarias del Contratista. Dicha reunión tenía como objetivo
advertir sobre probable afectación en canal de concreto que va a lo largo de la progresiva 16,
cruza la zona urbana de
        Cachicadan y llega hasta el Km 17 380. Además, otro de los puntos a revisar fueron las
posibles afectaciones por las desembocaduras de alcantarillas a lo largo del Km 14, la cuales
probablemente terminen haciéndolo en
         terrenos de cultivos de distintos pobladores.
•Se visito las áreas que recorre el canal de concreto que va a lo largo de la progresiva 16, cruza
la zona urbana de Cachicadan, y llega hasta el Km 17+380. Se pudo evidenciar que dicho canal
ya viene presentando
        algunos deterioros posiblemente por el paso de vehículos pesados, además según
contratista de acuerdo al replanteo aproximadamente por el Km 16+600 la calzada pasara sobre
el canal.
•De acuerdo a pobladores, las alcantarillas que se encuentran al rededor del Km 14 desembocan
en sus terrenos viéndose afectados, por lo que solicitan se analice la situación de dichas
alcantarillas y se plantee una
        alternativa de solución que no los perjudique.
•El día de hoy 16-07-2021 se realizo la entrega de terreno para la posta del caserío de
Cochapampa, la cual se afectará por el paso de la vía. La entrega de terreno se realizo al área de
derecho de vía de Provias Nacional,
        representado por el Ing. Luis Aguilar especialista del área de Pacri de Provias. Dicho acto es
importante para continuar con el proceso de reubicación de la posta y se libere dicha
interferencia.

RECOMENDACIONES
A la supervisión, seguimiento al proceso de liberación del área de la posta del caserío de
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Cochapampa.

Auditoria Fecha De Creación:

16-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.E CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)
PROGRESIVA 0+927

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Mezcladora de concreto
1 Vibradora
Cuadrilla
1 Operario
2 Oficial
3 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 2+300

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
6 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 2+500

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
6 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 2+800

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
1 Cargador sobre llantas
6 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 7+600 DME 14

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 oficial
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

1000. OBRAS PREELIMINARES
103.A     MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Cisterna de Agua

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021

© Provias Nacional 16/07/2021 10:48:25



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 12+478 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 13+059 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
4 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 13+887 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
4 Vibro compactadora
1 minicargador sobre llantas
Cuadrilla
1 Operario
3 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 24+150

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
7 volquete
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudante vigia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

1000. OBRAS PREELIMINARES
103.A     MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA 29+890      ACCESO A DME 15

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Motoniveladora
1 rodillo liso vibratorio
Cuadrilla
1 operario
1 Ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 29+800 DME 15

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 oficial
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-07-2021

Actividades:

Entrega de terreno para reubicación de Posta Cochapampa

CDescripcion_________________:

El día de hoy 16-07-2021 se realizo la entrega de terreno para la posta del caserío de
Cochapampa 22+350, la cual se afectará por el paso de la vía. La entrega de terreno se
realizo al área de derecho de vía de Provias Nacional,
representado por el Ing. Luis Aguilar especialista del área de Pacri de Provias. Dicho
acto es importante para continuar con el proceso de reubicación de la posta y se libere
dicha interferencia.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-07-2021
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