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Conclusiones:

1. ACTIVIDADES REALIZADAS
-Culminaron el levantamiento topográfico, no hay más frente de trabajo, debido a las causales
que afecta a la ruta critica y partida que sigue como excavación, lo cual su precedencia es la
partida Accesos a canteras, DMEs y fuentes de agua.
-La supervisión y residencia encontraron puntos de DMEs, está en evaluación por la supervisión.
2. SITUACIÓN ACTUAL
Causales de la suspensión de plazo:
** Los DMEs y canteras: localizadas en 24+000 km y 4+980 km, se encuentran dentro de la faja
marginal, lo cual realizarán la reubicación de DMEs, se buscará nuevas canteras y ampliación de
las canteras.
** Las modificaciones de las canteras en 4+980 km y 24+600 km, requerirá autorización y ITS.
** Los DMEs y canteras nuevos, requerirán documentos como: levantamiento topográfico, ITS
autorización.
** El polvorín: localizado en 24+600 km, se encuentra dentro de la faja marginal y no está
autorizado por el propietario; lo cual requiere la reubicación, levantamiento topográfico, ITS y
autorización.
** La planta chancadora, patio de maquinaria, plantas de asfalto y concreto, lavado de agregados
y campamento localizados en 4+980km, el propietario no autoriza; lo cual posible reubicación.
** Los accesos para transporte de material, va haber cambios de ubicación.

Recomendaciones:

Se  recomienda en agilizar en agilizar los documentos de las canteras, DMEs, planta chancadora,
polvorín; para el avance de la obra.
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