
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

24

Fecha Informe:

19-07-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/07/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
HOY SE REALIZO UN PARO EN EL KM. 71+600 (SAN MIGUEL DE EL FAIQUE), MOTIVO
REINICIO DE LA OBRA.

Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL
REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS
DMES.
AGILIZAR LOS TRAMITES CON LA ASEGURADORA Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS,
OCASIONADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000,
ESPECIALMENTE LOS CANALES DE REGADIO.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

PARO EN EL KM. 71+600.

CDescripcion_________________:

PEDIDO REINICIO DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-07-2021
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