
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

015

Fecha Informe:

20-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 015 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°053 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°054 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, JEFE DE TOPOGRAFIA, 2
TECNICOS EN TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL.
- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE
DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3)OTROS
- SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE
DRENAJE(ALCANTARILLAS) EN EL TRAMO DE OBRA CON 2 CUADRILLAS LAS CUALES
SON SUPERVISADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION.
-SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE AIRE Y DEL RUIDO EN LA
CANTERA DE CHECTUYOC.
- EL CONTRATISTA REMITIO CON CARTA N° 040 - 2021 – CVW CON ASUNTO: SOLICITUD
DE ADELANTO DE MATERIALES N°01 DE FECHA 20.07.2021 A LA SUPERVISION, LA MISMA
SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION.
- SE COMUNICA MEDIANTE OFICIO Nº 1611 -2021-MTC/20.9 DE LA ENTIDAD, CON EL
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A TERRENOS DE USO TEMPORAL QUE
AFECTAN TRABAJOS PRELIMINARES AL CONTRATISTA DE OBRA.
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION SEGUIR CON LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA
PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS SEGUN EL CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION MEDIANTE SUS ESPECIALISTAS AGOTAR TODO
TIPO DE NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES DE USO
TEMPORAL Y CANTERAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

20-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 20+790, KM. 21+019, KM. 21+150, KM. 21+343, KM.21+383

CDescripcion_________________:

PRIMERA CUADRILLA
MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 21+530, KM. 21+832, KM. 21+884, KM. 22+043, KM. 22+258, KM.
22+508

CDescripcion_________________:

SEGUNDA CUADRILLA
MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE(ALCANTARILLAS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_________________:

MO: 2 ESPECIALISTAS EN MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DEL RUIDO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
CANTERA CHECTUYOC

CDescripcion_________________:

MO: 2 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE REALIZA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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