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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1450, De la Supervisión, de 15.07.2021 (folio nº. 33, Tomo 18)
Asunto: Filtraciones en Banquetas
Lo anotado en el asiento anterior será evaluado por el especialista en Hidrología e Drenaje Vial
de la Supervisión de Obra.

Asiento nº. 1451, De la Supervisión, de 15.07.2021 (folio nº. 33, Tomo 18)
Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 30
Mediante Carta Nº 718-2021-CSO/JS-JLT remitió al Contratista su opinión sobre la Solicitud de
Ampliación de Plazo Nº 30

Asiento nº. 1452, De la Supervisión, de 16.07.2021 (folio nº. 34, Tomo 18)
Asunto: Aprobación de PETs de Voladura Rev. 6
Mediante Carta Nº 722-2021-CSO/JS-JLT aprueba el procedimiento de voladura Rev. 6

Asiento nº. 1453, De la Supervisión, de 16.07.2021 (folio nº. 34, Tomo 18)
Asunto: Observaciones al pavimento km 147+465 al km 147+576
Mediante Carta Nº 725-2021-CSO/JS-JLT, remitió al contratista las observaciones al pavimento
km 147+465 al km 147+576, para su subsanación.

Asiento nº. 1454, De la Supervisión, de 16.07.2021 (folio nº. 34, Tomo 18)
Asunto: Complementario Nº 01 – Mayor Metrado Nº 5
Autoriza la ejecución de los Mayores Metrados. Sin embargo, deberá subsanar las observaciones
al expediente debiendo contemplan lo ya establecido en el Adicional Nº 1 y el Mayor Metrado Nº
5.

Asiento nº. 1455, De la Supervisión, de 16.07.2021 (folio nº. 35, Tomo 18)
Asunto: Renovación de Garantías
Mediante Carta Nº 725-2021-CSO/JS-JLT se ha solicitado al Contratista se sirva presentar los
cargos de las renovaciones enviadas a la Entidad de las Garantías por los adelantos directo y
Materiales que vencen este mes.

Asiento nº. 1456, De la Supervisión, de 17.07.2021 (folio nº. 35, Tomo 18)
Asunto: Presencia de Filtraciones en Banquetas km 144+540 al km 144+560 – PAO Nº 03
Respecto al asiento Nº 1149, deja constancia de la necesidad de ejecutar obras adicionales en
las banquetas del km 144+540 al km 144+560, conforme detalla el especialista en Hidrología y
Drenaje Vial en el informe Nº 45-2021-CSO-HRRS/EHDV, complementando los trabajos previstos
PAO Nº 03.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
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141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se habría aprobado la ejecución del Mayor Metrado para el Programa
de Monitoreo Ambiental.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

© Provias Nacional 20/07/2021 10:49:29



8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la calibración de los
equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

Recomendaciones:

12.OTROS
El día de hoy, no se conto con servicio de movilidad (Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021),
pese a las coordinaciones realizadas tanto con la Dirección de Obras como con el proveedor

RECOMENDACIONES
Del Panel Fotográfico Nª 1, se sugiere la exposición de la renovación de las Cartas Fianza
solicitadas por la Supervisión de obra, así como el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
del Expediente de Obra en la ejecución de las diferentes actividades relacionadas a la
construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico.

Auditoria Fecha De Creación:

20-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-07-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad no fue posible realizar la inspección visual en campo, por lo
que se realizaron coordinaciones en la oficina de Supervisión, entre otros, con los
siguientes especialistas:

MARCO ANTONIO RAMON TACURI - ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES. -
Refiere que se habría remitido a la Entidad la actualización de precios del expediente en
proceso para la Prestación Adicional de Obra Nº 4, respecto a muros de contención
entre el km 137+344 al km 137+775.

VICTOR HUGO SAAVEDRA NAVARRO - ESPECIALISTA EN MANEJO TECNICO
ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA. -
Refiere que el Contratista aun no habría remitido los documentos referidos a la
renovación de Cartas Fianza (Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y/o de Materiales),
del presupuesto Contractual y de Prestaciones adicionales aprobadas, las cuales
habrían vencido en los pasados días.

CLEBER ADEMIR GIRON ESTRADA – ESPECIALISTAS EN CONTROL DE CALIDAD
RESPECTIVAMENTE. -
Refiere que, en la construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico S'c: 45 kg/cm2
(pavimentadora) entre el km 147+465 al km 147+576 y los que se vienen ejecutando
entre el km 143+820 al km 144+480 y km 146+610 al km 147+600 estarían siendo
ejecutados de forma deficiente en cuanto a la Textura, IRI y Lisura, ello se debería en la
opinión del ingeniero Girón a una deficiente mano de Obra Calificada y No Calificada
además de posibles deficiencias en el equipo (pavimentadora).

CESAR LEANDRO CANCHARI - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y
DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN. –
Refiere que a la fecha el Contratista aun no habría presentado la Valorización de
partidas ejecutadas respecto a la Prestación de Adicional por Emergencia en el km
138+560 al km 138+620.
Respecto a la Variante 2, la Supervisión de Obra habría sugerido al Contratista el inicio
de las actividades relacionadas a la pavimentación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-07-2021
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