
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

142

Fecha Informe:

21-07-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°142-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°736 (del contratista), con fecha
13.07.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0627, de fecha 21.07.2021, la supervisión hace de conocimiento
al contratista, la Autorización uso de arena de cantera particular para culminación de Obras de
Arte Inconclusas.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; Salidas del especialista de
seguridad del 19.07.2021 al 25.07.2021 y del especialista de costos y presupuestos del
20.07.2021 al 27.07.2021.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima); el
especialista Técnico de liberación de predios se encuentra en cuarentena.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero
es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
?Perforación e instalación de material explosivo para voladura en km 7+880 - km 7+910; la
voladura
?Corte, perfilado de talud y eliminación en el km 19+950.
?Corte de talud y eliminación en el km 23+350 (km 23+330 – km 23+490).
?Corte de talud y eliminación en el km 27+600 (km 27+000 - km 27+600).
?Corte de plataforma y eliminación en el km 32+720 (km 32+720-km32+980).
?Corte de talud y eliminación km 35+330 - km 35+370.
?Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01)
ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
?Ampliación de acceso, conformación de plataforma en DME N° 27 ubicado en el km 28+980.
?Conformación de plataforma en DME N° 11 ubicado en el km 30+460.
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?Conformación de plataforma en DME N°24 ubicado en el km 40+880.
?Trabajos de excavación y habilitación para el área de lavado, acopio y chancado en Laguna
Cochapampa (propiedad privada); es necesario mencionar que estos trabajos se están realizando
sin autorización de Supervisión.
?Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600.
•Hoy 21.07.2021, se apreció una visita a obra especialistas de la dirección de control de calidad
de PROVIAS NACIONAL, y en conjunto con la supervisión y el contratista realizaron la visita las
interferencias.
?PROVIAS NACIONAL:
oIng. Willy Allccarima_Espc. Topografía.
oIng. Anthony Campos_Espc. Geológica Y Geotecnia.
oIng. Santiago Guerra_Espc. Estructuras.
oIng. Eduardo Vera_ Espc. De Seguridad
?Supervisión:
oIng. Fernando Schroth_Jefe De Supervisión.
oIng. Donald Zapata_Espc. Topografía.
oIng. Alfredo Gamarra_Espc. Geológica Y Geotecnia.
oIng. Adolfo Salazar_Espc. Obras De Arte.
oIng. Jesús Sanchez_Espc. Control De Calidad.
?Contratista:
oIng. William Gamarra_Residente De Obra.
oIng. Wilder Chilon_Espc. Topografía.
oIng. Rolando Zerpa_Espc. De Producción.
oIng. Yvan Condori_Espec. Obras De Arte.
oIng. José Garcia_ Espc. Control De Calidad.
oIng. Victor Ludeña_Espc. Suelos Y Pavimentos.
•Hoy 21.07.2021, se reactivaron las actividades de voladura en el km 7+880 – km 7+910.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0627, de fecha 21.07.2021, la supervisión hace de conocimiento
al contratista, la Autorización uso de arena de cantera particular para culminación de Obras de
Arte Inconclusas.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno); además la
supervisión solicita la visita a obra al Especialista en Geología y Geotecnia de la entidad para
evaluar los sectores por la actividad geodinámica.

Auditoria Fecha De Creación:

21-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE
CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

© Provias Nacional 22/07/2021 05:39:51



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS: CANAL UBICADO EN EL KM 7+550- KM 7+860.

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

-PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO PARA VOLADURA EN
KM 7+880 - KM 7+910; LA VOLADURA .
- VOLADURA 2:00 PM.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 3 PERFORISTAS, 2 PEONES.
EM: 3 PERFORADORAS, 1 COMPRESORA.
- VOLADURA 2:00 PM.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIA: FALLA GEOLOGÍCA KM 8+830- KM 8+900.

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIA: CANAL UBICADO EN EL KM10+280.

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS: FALLA GEOLÓGICA DEL KM 10+380- KM10+420.

CDescripcion_________________:

INTERFERENCIAS:
VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
SUPERVISIÓN:
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS:  CANAL ARTESANAL KM 10+900.

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS: FILTRACIÓN SECTOR KM 15+600-KM 15+650

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

-MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269 - KM 37+304.
- SE APRECIA PROCESO DE OXIDACIÓN DEL ACERO; DERRUMBE QUE
ADECTARON EL ACERO DEL PAÑO N° 04.
-

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. ADOLFO SALAZAR_ESPC. OBRAS DE ARTE.
- ING. JESÚS SANCHEZ_ESPC. CONTROL DE CALIDAD.
 CONTRATISTA:
- ING. YVAN CONDORI_ESPEC. OBRAS DE ARTE.
- ING. JOSÉ GARCIA_ ESPC. CONTROL DE CALIDAD.
- ING. VICTOR LUDEÑA_ESPC. SUELOS Y PAVIMENTOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°24 UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
- 5 VOLQUETES EN FUNCIONAMIENTO.
- 1 VOLQUETE CON FALLAS MECANICAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CORTE DE PLATAFORMA DE VIA Y ELIMINACIÓN KM 19+990.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 13 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 12 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS:  DERRUMBE DE TALUD KM 22+580-KM 22+640

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO DE TALUD Y ELIMINACIÓN KM 23+350 (KM 23+330 – KM
23+490).

CDescripcion_________________:

MO: INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 15 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 14 VOLQUETES.
-SUBCONTRATA: "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS: DERRUMBE DE TALUD KM 26+500

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

© Provias Nacional 22/07/2021 05:39:51
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN KM 35+330 - KM 35+370

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 6 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

© Provias Nacional 22/07/2021 05:39:51
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

INTERFERENCIAS:  FALLA GEOLÓGICA KM 34
- ZONA INESTABLE.

CDescripcion_________________:

VISITA A OBRA ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE
PROVIAS NACIONAL:
- ING. WILLY ALLCCARIMA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ANTHONY CAMPOS_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
- ING. SANTIAGO GUERRA_ESPC. ESTRUCTURAS.
- ING. EDUARDO VERA_ ESPC. DE SEGURIDAD.
SUPERVISIÓN:
- ING. FERNANDO SCHROTH_JEFE DE SUPERVISIÓN.
- ING. DONALD ZAPATA_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ALFREDO GAMARRA_ESPC. GEOLÓGICA Y GEOTECNIA.
 CONTRATISTA:
- ING. WILLIAM GAMARRA_RESIDENTE DE OBRA.
- ING. WILDER CHILON_ESPC. TOPOGRAFÍA.
- ING. ROLANDO ZERPA_ESPC. DE PRODUCCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CORTE DE PLATAFORMA, PERFILADO Y ELIMINACIÓN EN EL KM 32+840 - KM
33+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS, 4 VOLQUETES.
- SUBCONTRATISTA: "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

© Provias Nacional 22/07/2021 05:39:51
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 11 UBICADO EN EL KM 30+460.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 4 OPERADORES.
EM: 4 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CORTE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 27+600.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 8 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-07-2021

© Provias Nacional 22/07/2021 05:39:51
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