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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan
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BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0100
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 181+000 (Desvio
Cerro de Pasco )

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 23/07/2021 05:53:57



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580) se requiere
el Informe técnico Sustentatorio ( ITS) por parte de la DGAAM para que sea aprobado por
PROVIAS NACIONAL. Se ha planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA(
PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS
NACIONAL, Adicional No. 7 ( ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el
cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS
NACIONAL En trámite un Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520
AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI)donde la Supervisión y
Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION
DEFINITIVA A 11 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión
esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, ambiental, especialista de suelos y seguridad,
liberación de predios, relaciones comunitarias y antropología. Falta especialista de Calidad.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
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2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Junio 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de JULIO 2021 .
Se requiere la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio ( ITS) de la DGAAM para que
PROVIAS NACIONAL apruebe el ADICIONAL No. 5 ( DISEÑO DE DME 16C( KM. 187+770) Y
DME 20 ( KM. 192+580)
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN
ZONAS URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre nuevamente una camioneta al especialista en
Seguimiento en campo ( Monitor) puesto que se han incrementado los frentes de trabajo.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL comisione a un equipo técnico especialista que concilie
con la comunidad de AGOCHACAN y la Alcaldía de San Francisco de Mosca para la reactivación
de la cantera Agochacán I puesto que existe problemas sociales entre ellos y esta afectando la
producción y ejecución de la sub base granular.
Es urgente el servicio de Camioneta para poder realizar el monitoreo completo a los diferentes
sitios de la obra

Auditoria Fecha De Creación:

22-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 214+500 se realiza visita a las oficinas de la supervisión en busca
del cuaderno de obra y para coordinar visita a campo para la verificación de mayores
metrados. No se logro acceder al cuaderno de obra.  Se realizo visita de constatación al
área de Control de Calidad y no se ubica el Ing, Especialista de Calidad en oficina , ni en
obra,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+754
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
610.E1 CONCRETO CICLOPEO ( F'C= 175 KG/CM2 + 30% P.M. )

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 199+754 se ha realizado el encofrado y se inicia el vaciado de
muro ciclópeo en el  paño 12. Se utiliza un camión mixer, vibrador de concreto y
herramientas menores. Trabajan: 1 capataz, 6 obreros , 1 operario de Mixer. 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+790
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 199+790 se realiza el encofrado de elevación de muro ciclópeo. Se
utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+420
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 186+420 se realiza la pavimentación con concreto hidráulico con
uso de pavimentadora en el lado derecho de la vía, Se utiliza una pavimentadora de
concreto, 1 retroexcavadora, 4 volquetes, 1 camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 1
operador de retroexcavadora, 5 choferes, 26 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+310 a KM. 186+420
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 186+310 a 186+420 se realiza la pavimentación con concreto
hidráulico con uso de pavimentadora en el lado derecho de la vía, Se utiliza una
pavimentadora de concreto, 1 retroexcavadora, 4 volquetes, 1 camión cisterna. trabajan:
1 capataz, 1 operador de retroexcavadora, 5 choferes, 26 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.  181+100 a 186+420
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 181+000 a 181+100 la vía se mantiene a nivel de sub base, a
partir del KM. 181+100 a Km. 186+420 inicia el pavimento de concreto hidráulico donde
se ha utilizado una  pavimentadora y manualmente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 182+385 a 182+405
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: BARRERAS DE SEGURIDAD DE CONCRETO DEL KM. 182+365 A
182+990 -POR
FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+385 A 182+405 se realiza la visita de constatación de
ejecución final de mayores metrados ejecutados hasta  el mes de  JULIO 2021 . La visita
se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión  y Contratista,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente., se
verificó in situ y en gabinete ( metrados por valorizar) para  la culminación de la
ejecución de los mismos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 182+850 a 182+990
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: BARRERAS DE SEGURIDAD DE CONCRETO DEL KM. 182+365 A
182+990 -POR FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+850 A 182+990 se realiza la visita de constatación de
ejecución final de mayores metrados ejecutados hasta  el mes de  JULIO 2021 . La visita
se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión  y Contratista,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente., se
verificó in situ y en gabinete (metrados por valorizar) para  la culminación de la ejecución
de los mismos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+400
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION  FINAL DE MAYORES
METRADOS: MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+600 se realiza la visita in situ de constatación  final de
mayores metrados ejecutados  hasta  el mes de JULIO 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión y Contratista, plenamente
autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde se constató
desde la progresiva 185+000 hasta este punto ( progresiva Km. 186+400 ) la completa
ejecución de la conformación de terraplenes ( actualmente esta a nivel de sub bases y
con construcción de pavimento hidráulico en el lado derecho )

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+050
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 187+050 se realiza la visita in situ de constatación final de
mayores metrados ejecutados hasta  el mes de JULIO 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión y Contratista, plenamente
autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde se constató
desde la progresiva 186+000 hasta este punto ( progresiva Km. 187+050 ) la completa
ejecución final de la conformación de terraplenes ( actualmente esta a nivel de sub
bases)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+000
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 188+000 se realiza la visita in situ de constatación final de
mayores metrados ejecutados hasta  el mes de JULIO 2021. La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión y Contratista, plenamente
autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde se constató
desde la progresiva 186+000 hasta este punto ( progresiva Km. 188+000 ) la completa
ejecución de la conformación de terraplenes hasta la progresiva km. 188+000 a nivel de
subrasante.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+000 A 187+500
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 187+000 a km. 187+500 se realiza la construcción de sub base
granular, se verifica el encamellonado de material de sub base granular en un lado de la
vía, desde la progresiva km. 187+500 a 187+750. Se utiliza una motoniveladora, 2 vibro
compactadoras, 1 camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 3 operadores, 1 chofer y 2
vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+090 A KM. 190+910
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 191+090 a km. 191+910 se realiza la construcción de
conformación de terraplenes. Se utiliza una motoniveladora, 2 vibro compactadoras, 1
camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 3 operadores, 1 chofer y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-07-2021
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Fotos:
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