
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

001

Fecha Informe:

23-07-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE CONTO CON BITACORA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNO
2)MANTENIMIENTO VIAL: MITIGACIÓN DE POLVO DEL KM 103 AL KM 108
3)INCIDENTES: NINGUNO
4)ARQUEOLOGÍA: Hasta la fecha se han identificado 6 hitos pertenecientes al Ministerio
de Cultura, que abarcan desde la progresiva del Km. 136+340 al Km. 137+040 los cuales
delimitan la zona arqueológica
monumental Huánucopampa, tramo camino inca ISCOPAMPA – Huánucopampa – Colpas y del
Sitio Arqueológico Supaypunku que se encuentra interceptando la carretera en el área de
derecho de vía,
comprendiendo el emplazamiento de las estructuras arquitectónicas arqueológicas: del km.
110+320 al Km. 110+800
5)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EXCAVACIONES Y TRASLADO DE MATERIAL

Auditoria Fecha De Creación:

23-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE LA PROGRESIVA: KM 129+002
EXCAVACIÓN PARA ESTRIBO DEL PUENTE AGOKUSHNA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA
MAQUINARIA (INCL.OPERADOR): 01 VOLQUETE Y 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 126+488 AL KM 126+420
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BACHES

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADOS: 03 PEONES, 01 VIGIA
SE UTILIZARON HERRAMIENTAS MANUALES Y 01 BUGUI

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO:KM 108+200 AL KM 108+100.
Corte de talud
Eliminación de desmonte

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTLIZADO: 02 VIGIA, 01 AUXILIAR DE EXCAVADORA
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIOS):08 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA
PERSONAL POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 01 AUXILIAR DE SUELOS Y
PAVIMENTO, 06 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672
SE PINTO CON PINTURA BITUMINOSA EL ESTRIBO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PUENTE ACUSHRAGRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: PUENTE JUPANHUAYRO KM 123+169.50
Encofrado del muro de pantalla del estribo derecho
Amarre de aceros verticales en el muro pantalla para estribo derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADOS: 01 CAPATAZ, 06 OPERARIOS, 06 OFICIALES, 07 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 107+480 AL KM 107+510
Movimiento  de tierra
Excavacion  de roca suelta

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 AYUDANTE DE EXCAVADORA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA, 06
VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM105+500.67
Trazo y Replanteo para ubicación de  alcantarilla

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 TECNICO TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE
TOPOGRAFIA POR PARTE DE CONTRATISTA
CAMIONETA: 01 CONDUCTOR

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM103+560 AL KM103 +580
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA Y 01
TRACTOR ORUGA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACION DEL TRAMO: KM103+400
Eliminación  de excedente

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS):01EXCAVADORA Y 03
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM102+970
Excavacion roca suelta  y Material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 GUIAS
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUYENDO OPERARIO) : 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 103 AL KM108
Riego de via para mitigacion de polvo

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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