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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
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Personal Encargado:
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CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0101
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 181+000 (Desvio
Cerro de Pasco )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580) se requiere
el Informe técnico Sustentatorio ( ITS) por parte de la DGAAM para que sea aprobado por
PROVIAS NACIONAL. Se ha planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA(
PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS
NACIONAL, Adicional No. 7 ( ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el
cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS
NACIONAL En trámite un Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520
AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI)donde la Supervisión y
Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION
DEFINITIVA A 11 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión
esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, ambiental, especialista de suelos y seguridad,
liberación de predios, relaciones comunitarias y antropología. Falta especialista de Calidad.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
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2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Junio 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de JULIO 2021 .
Se requiere la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio ( ITS) de la DGAAM para que
PROVIAS NACIONAL apruebe el ADICIONAL No. 5 ( DISEÑO DE DME 16C( KM. 187+770) Y
DME 20 ( KM. 192+580)
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre nuevamente una camioneta al especialista en
Seguimiento en campo ( Monitor) puesto que se han incrementado los frentes de trabajo.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL comisione a un equipo técnico especialista que concilie
con la comunidad de AGOCHACAN y la Alcaldía de San Francisco de Mosca para la reactivación
de la cantera Agochacán I puesto que existe problemas sociales entre ellos y esta afectando la
producción y ejecución de la sub base granular.
Es urgente el servicio de Camioneta para poder realizar el monitoreo completo a los diferentes
sitios de la obra

Auditoria Fecha De Creación:

23-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 23/07/2021 10:59:23



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 195+880
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A EXCAVACION EN EXPLANACION EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 195+880 se realiza el corte de explanación en material común. Se
utiliza una excavadora de oruga y  6 volquetes , trabajan: 1 capataz, 1 operador, 6
choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+950
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 198+950 se realiza el encofrado  de muros ciclópeos, se utiliza
herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+000
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605,A  RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 198+000 se realiza el relleno compactado en alcantarilla colocada
TMC de 0.90 m, , Se utiliza 3 vibro apisonadores, Trabajan: 1 capataz y 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+135
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1 CONCRETO CICLOPEO ( F'C= 175 KG/CM2 + 30 % P.M. )

muro vaciado paño 3

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 193+135 se realiza el vaciado de mezcla de concreto de F'c= 175
kg/cm2 mas un 30 % de piedras medianas , Se utiliza un camión mixer, un vibrador de
concreto y herramientas menores. Trabajan: 1 capataz, 1 operador de mixer, 6 obreros,
2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021

© Provias Nacional 23/07/2021 10:59:23



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+800 A KM. 192+005
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 191+800  a km. 192+005  se realiza la excavación para la
construcción de sub drenaje . Se utiliza una retroexcavadora y herramientas ,menores,
trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 192+011 A KM. 192+100
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
650.G GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1
649.E TUBERIA RIGIDA PERFORADA ( 6")

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 192+011 a Km. 192+100 se realiza la colocación de geotextil no
tejido tipo 1 y la colocación de tubería rígida perforada de 6" para la construcción de sub
drenaje. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+700 A KM. 190+900
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
650.G GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 190+700 a Km. 190+900 se realiza el cosido del manto geotextil
tipo 1 para la construcción de  sub drenajes, Se utiliza herramientas menores, trabajan:
1 capataz, 3 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+624
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En las progresiva Km. 186+624 se realiza la pavimentación con concreto hidráulico con
uso de pavimentadora en el lado derecho de la vía, Se utiliza una pavimentadora de
concreto, 1 retroexcavadora, 4 volquetes, 1 camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 1
operador de retroexcavadora, 5 choferes, 26 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+320
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: SUBDRENES DEL KM. 181+060 A 188+060 -POR FACTOR
REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 181+320 se realiza la visita de constatación de ejecución final de
mayores metrados ejecutados  de sub drenes del Km. 181+060 a KM. 188+060 hasta el
mes de JULIO 2021 . La visita se realiza con el acompañamiento de representantes de
la Supervisión y Contratista, plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente., se verificó in situ y en gabinete ( metrados por valorizar)
para la culminación de la ejecución de los mismos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+000
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION FINAL DE MAYORES
METRADOS: SUBDRENES DEL KM. 181+060 A 188+060 -POR FACTOR
REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 188+000 se realiza la visita de constatación de ejecución final de
mayores metrados ejecutados de sub drenes del Km. 181+060 a KM. 188+060 hasta el
mes de JULIO 2021 . La visita se realiza con el acompañamiento de representantes de
la Supervisión y Contratista, plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente., se verificó in situ y en gabinete ( metrados por valorizar)
para la culminación de la ejecución de los mismos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Fotos:
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