
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

002

Fecha Informe:

24-07-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

No se conto con el cuaderno de obra

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Se ha realizado el recorrido en conjunto con la supervision y contratista para la verificación de las
actividades realizadas hasta la fecha.
Personal reunido
Por parte de la supervisión: 01 Especialista en costos y presupuestos, 02 Asistente de costos y
presupuestos y 01 Asistente de Topografia.
Por Parte de la contratista: 01 Ingeniero de oficina tecnica y 01 Asistente de valorización
Las Actividades que se verificaron fueron: excavación y corte.
Tambien se verifico los trabajos realizados en los puentes: AGOKUSHNA,ACUSHRAGRA Y
JUPANHUAYRO.

LIBERACIÓN DE PREDIOS:
-Con fecha de 19 julio, supervision me informa que desde el KM 107+00 AL KM 110+00 se
encuntra liberado ( ASIENTO 468 DEL CUADERNO DE OBRA).
- Supervision me informa que desde el KM 143 + 00 AL KM 146+00 aun tiene inconvenientes
para su liberación, en este tramo  se encuentra Proyectado el Tunel Huactahuauru.
- Supervision me informa que entre el KM 144 +994 AL KM 146 +047, lado izquierdo y lado
derecho, con codigo de afectacion PHC3-HLUH-006-CCSRY-003, es propiedad de la señora Inez
Jimene Hipolo ( de avanzada edad), por lo que su hijos la familia Acuña Jimenez señala tener los
titulos de propiedad, pero el consultos de la DDV-PN Ing.Fernando Reque, menciona que los
terrenos pertenece a la comunidad de Santa Rosa de Yaruwilka. Supervision me informa que
requiere la presencia del Ing Donny Mendozo, Administrador de contrato PACRI
INCIDENCIAS: Supervisión  me informa que el contratista no laborara los dias 28 y 29 de julio.
INCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

24-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM126+320 AL 126+200
Mantenimiento correctivo de vía

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS  Y 03 PEONES
POR PARTE DEL CONTRATISTA: 01 INGENIERO DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS MANUEALES UTLIZADOS Y 01CARRETILLA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+450 AL KM 107 +570
Movimiento  de tierra
Excavación

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y  01 AYUDANTE
MAQUINARIA UTILIZADO ( INCLUIDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA Y 05
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

Levantamiento de avance mensual

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y 02
AYUDANTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 + 380
Corte de talud

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y 01 OFICIAL
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA , 07
VOLQUETES
01 AUXILIAR DE SUELOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123 + 169.50
Encofrado de muro pantalla del estribo derecho del puente JUPANHUAYRO

CDescripcion_________________:

Personal Utilizado: 01 capataz, 06 operarios, 06 peones

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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