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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1466, De la Supervisión, de 21.07.2021 (folio nº. 40, Tomo 18)
Asunto: Balance de Canteras y DME’s, Plantas de Concreto
Teniendo en cuenta la aprobación de ITS’s, para áreas auxiliares nuevas, sírvase proporcionar el
balance actualizado de canteras, DME’s y Plantas de Concreto

Asiento nº. 1467, De la Supervisión, de 21.07.2021 (folio nº. 40, Tomo 18)
Asunto: Canal de riego Pishgopuquio
Comunica que, la Entidad está evaluando el pedido de los regantes para la atención en la
reconstrucción del canal de riego Pishgopuquio que discurre paralelo a la carretera. Sin embargo,
se debe intervenir en los sectores en los cuales se ha concluido con las explanaciones para la
reposición del canal afectado.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
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Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
De acuerdo a Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, el día de hoy se reinicia su servicio con
la Camioneta 4x4 de placa BDW-737.

Con la participación de los ingenieros:
Por parte del Consorcio Supervisor Oyón - CSO

Por parte del Consorcio Vial Ambo - CVA
Richard Pedro Ramos Toledo - Residente De Obra

© Provias Nacional 25/07/2021 12:02:06



Miguel Ángel Espinoza Sarrin - Especialista De Producción
Alfred Abraham Reyes Chamorro - Ingeniero Geólogo
Pierre Cardenas Ushiñahua - Especialista Ambiental
Juan Carlos Pacco Huaman - Especialista De Trazos, Explanaciones Y Topografía

Por parte de PVN
Luis Oscategui – Especialista en Geología y Geotecnia
Luis Bravo – Especialista en Estructuras

Se realizo la inspección visual en campo respecto a las actividades planteadas en el sector
denominado Farallón km 141+365 al km 141+625, canal de concreto para riego entre el km 135 al
km 138 aproximadamente, entre otros de acuerdo a solicitud del CVA

Recomendaciones:

Se sugiere al CVA y CSO valorar las recomendaciones realizadas en campo por parte de los
ingenieros de PVN
De los paneles fotográficos N°s 4 y 5, se ha tomado conocimiento que pobladores de la
Comunidad de Oyón estarían próximos a cerrar los accesos a las canteras Yanamayo y Rupay,
en consecuencia, a lo verificado, el Contratista - Consorcio Vial Ambo, no viene realizando
actividad alguna de extracción, preparación y/o zarandeo de material. Sugiriéndose que, a través
de la Supervisión de Obra pudiera verificarse ello, ya que estaría incumpliendo con la
programación de obra presentada y de ser el caso  con el riesgo de merma de materiales pétreos
de cerrarse los acceso a las Canteras y consiguientes.

Auditoria Fecha De Creación:

23-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

Inspección Visual en campo
Progresiva: km 135 al km 136+300

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Los participantes de la inspección en campo realizada, mostraron a los ingenieros de
PVN los sectores críticos, inestables, escarpas en talud superior e inferior,
asentamientos en plataforma y hombro de talud inferior, grietas en el pavimento, entre
otros para la valoración de estas.
Del mismo modo verificaron el tramo por donde se cuenta con un canal de concreto de
riego existente, el cual, en algunos tramos ha cedido producto de algunos
deslizamientos indicándose algunas propuestas de reposición de canal, los cuales
deberán ser valoradas por el Contratista y Supervisión de Obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

Zona de deslizamientos
Progresiva: km 141+200

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Los participantes de la inspección en campo realizada, mostraron a los ingenieros de
PVN el sector inestable en el km 141+200 aproximadamente, ya que en la temporada de
lluvias se han tenido diferentes deslizamientos en el tramo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

Prestación Adicional N° 03
Progresiva: km 144+540 al km 144+660

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se verifica presencia de de humedad y filtración aparentemente por producto de flujo de
agua.
Ingenieros de PVN recomendaron realizar calicatas a fin de verificar la cota piezométrica
del flujo de agua y otros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

Cantera Rupay
Progresiva: km 117+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se verifica que, en el área de la cantera no se cuenta con equipo alguno mucho menos
personal y ninguna actividad en ejecución

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

Cantera Yanamayo
Progresiva: km 121+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retro Excavadora con operador
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE ÚNICAMENTE SE VENDRÍA REALIZANDO
ACTIVIDADES DE CARGUÍO DE MATERIAL.
Se verifica en el área residuos sólidos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
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Fotos:
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