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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1468, Del Contratista, de 21.07.2021 (folios nºs. 41, 42 y 43 Tomo 18)
Asunto: Cierre Parcial de causal de ampliación de plazo por interferencia de red de agua potable
en servicio de la ciudad de Oyón – Clausula decima del Contrato y Art. 170 del RLCE
Referencia: Acta de Reunión Técnica de Fecha 21.07.2021
De acuerdo al recorrido realizado en la VÍA Ramal y Vía Principal con la participación de la
Supervisión de Obra, Contratista y Representante de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, y la
suscripción del acta respectiva (el cual es transcrito parcialmente en el folio42), se determinó que
AÚN PERSISTEN SECTORES CON INTERFERENCIA DE LA TUBERÍA DE AGUA.
Teniendo en cuenta que, los participantes en el recorrido verificaron la persistencia de la
interferencia, proceder al cierre parcial de la causal de ampliación de plazo por dichas
interferencias el 21.06.2021. Así mismo, informa que solicitará el reconocimiento de los cotos
directos y gastos generales que correspondan por el periodo de la causal, hasta el cierre parcial.

Asiento nº. 1469, De la Supervisión, de 22.07.2021 (folio nº. 43, Tomo 18)
Asunto: Cierre Parcial de causal de ampliación de plazo por interferencia de red de agua potable
de la Localidad de Oyón
Se ha tomado nota de su solicitud de cierre parcial de causal de Ampliación de Plazo, sobre lo
cual corresponde al Contratista o su representante Legal solicitar, cuantificar y sustentar su
solicitud dentro del plazo perentorio del RLC, para emitir opinión.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
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N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que el Consorciado Santa Fe del Consorcio Vial Ambo, continuaría
adeudando meses de trabajo a parte de su personal (de campo y/o administrativo), sub
contratistas (SIMSA, alquiler de volquetes, entre otros).

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se verifica el riego de vías.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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12.OTROS
Continua la inspección visual en campo respecto a las actividades planteadas en el sector
denominado Farallón km 141+365 al km 141+625, entre otros de acuerdo a solicitud del CVA, con
la participación de:

Por parte del Consorcio Supervisor Oyón - CSO
John Robert Lira Talledo - Jefe De Supervisión
Hilton Ronald Ríos Garro - Especialista en Hidrología y Drenaje Vial
Alfonso Quiroz Ramos - Especialista En Impacto Ambiental

Por parte del Consorcio Vial Ambo - CVA
Richard Pedro Ramos Toledo - Residente De Obra
Miguel Ángel Espinoza Sarrin - Especialista De Producción
Alfred Abraham Reyes Chamorro - Ingeniero Geólogo
Pierre Cardenas Ushiñahua - Especialista Ambiental

Por parte de PVN
Luis Oscategui – Especialista en Geología y Geotecnia
Luis Bravo – Especialista en Estructuras

Recomendaciones:

Para una evaluación adecuada de las propuestas realizadas por el Contratista en el tramo
denominado Farallón entre el km 141+365 al km 141+625, modificación de eje entre el km
141+080 al km 141+800 y alrededores los profesionales de PVN, solicitaron al CVA y al CSO
mayor información.

Respecto a posibles deudas del Consorciado Santa Fe, se sugiere a través de la Supervisión de
Obra las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

24-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

Zona inestable
Progresiva: km 141+345 al km 141+365

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Los participantes de la inspección en campo realizada, mostraron a los ingenieros de
PVN el sector inestable en el km 141+345 al km 141+365 aproximadamente, indicando
que en la temporada de lluvias se presentaron diversos deslizamientos además de
material inadecuado que conformaría el talud superior.
Se sugiere al CVA y CSO valorar las recomendaciones realizadas en campo por parte
de los ingenieros de PVN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

Sector denominado Farallón
Progresiva: km 141+365 al km 141+625

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
En la inspección realizada, el Contratista explico in situ los motivos de la modificación de
eje que viene solicitando entre el km 141+080 al km 141+800, entre otros por lo
siguiente:
Presencia de sectores inestables: km 141+345 al km 141+365
Presencia de tubería nueva de agua potable hacia el talud inferior (que, sin embargo, se
encuentra fuera del derecho de vía.
Presencia de Torres y postes de energía eléctrica, en talud inferior
Presencia de Cableado, en talud inferior
Presencia de rocas con diferentes planos de corte

Al respecto, los profesionales de PVN, solicitaron al CVA y al CSO mayor información.
Se sugiere al CVA y CSO valorar las recomendaciones realizadas en campo por parte
de los ingenieros de PVN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-07-2021

© Provias Nacional 25/07/2021 05:45:08



Fotos:
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