
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

020

Fecha Informe:

26-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 020, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°063 (RESIDENTE DE OBRA) Y
ASIENTO N°064(SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, AL INGENIERO RESIDENTE, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA,
ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y JEFE
DE LABORATORIO.
- SE ENCONTRO EN OFICINA, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE OBRAS
DE ARTE Y DRENAJE.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE
DETOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y
GEOTECNIA.
3)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO), Y
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE.
- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL
SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO
SE EJECUTAN.
•ACCIONES DEL CONTRATISTA:
- EL CONTRATISTA COMUNICA A LA SUPERVISION QUE SE PRESENTO LA SOLICITUD DE
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARANGANI,
- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS
ÁREAS AUXILIARES, ESTA IMPOSIBILITADO DE DAR INICIO A LAS PARTIDAS
CONTRACTUALES DESBROCE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y
PEDRAPLÉN.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION SOLICITA AL CONTRATISTA BRINDAR EL DOCUMENTO TRAMITADO
SOBRE LA SOLICITUD DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARANGANI TANTO EN FISICO COMO EN ARCHIVO DIGITAL.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA AGOTAR LAS GESTIONES DE
COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO EN LAS QUE SE UBICAN LAS
AREAS AUXILIARES.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE MES Y EVITAR INCUMPLIMIENTOS
INJUSTIFICADOS.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD
DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS:
* ESPECIALISTA TÉCNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
* ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS
* ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS
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Auditoria Fecha De Creación:

26-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA

CDescripcion_________________:

CHARLA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO REALIZADA
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

CHANCADO DE MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO

CDescripcion_________________:

CHANCADO DE MATERIAL DE LA CANTERA CHECTUYOC

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021

© Provias Nacional 26/07/2021 10:55:32



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 26+400

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
CONTINUAN EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 22+500

CDescripcion_________________:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUAN CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE RUIDO
PROGRESIVA KM. 23+100

CDescripcion_________________:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

MONITOREO CALIDAD DE RUIDO
PROGRESIVA KM 23+300

CDescripcion_________________:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021

© Provias Nacional 26/07/2021 10:55:32



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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