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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0103
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 205+000

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra.  Donde durante la fechas
10-07-2021 al 15-07-2021 se realiza la anotación mas importante:
ASIENTO No. 3379 del SUPERVISOR  ASUNTO: Trabajo de la Sub base granular del Sector km.
223+800 al km. 224+520 utilizando provisionalmente la Cantera Juanita REFERENCIA:  a)
Asiento No. 3373 del Contratista del 07-07-2021 b) Asiento No. 3370 del Contratista del 01-07-
2021 c) Asiento  No. 3367 del Supervisor del 20-05-2021.
Por medio del presente asiento dejamos constancia que con respecto a la problemática en sus
asientos de las referencias a) y b) ; Ya habíamos dado opinión en nuestro asiento de referencia c)
. Ya que la propuesta técnica y económica par ala formulación del expediente técnico de la
Cantera Santa Rita se encuentra en estado de revisión por parte de la Entidad , en ese sentido,
les hemos dado instrucciones a su representada con nuestro asiento la referencia, que se utilice
de forma provisional la Cantera Juanita para abastecer los fuentes de la partida 303.A SUB BASE
GRANULAR que se han visto afectados por la problemática  social de la Cantera Agochacán . Asi
mismo, los metrados de transportes corresponderan a aquellas realmente ejecutados y de ser
necesarios deberá aplicarse la Directiva de mayores metrados.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580) se requiere
el Informe técnico Sustentatorio ( ITS) por parte de la DGAAM para que sea aprobado por
PROVIAS NACIONAL. Se ha planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA(
PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS
NACIONAL, Adicional No. 7 ( ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el
cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS
NACIONAL En trámite un Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520
AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI)donde la Supervisión y
Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION
DEFINITIVA A 11 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión
esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, ambiental, especialista de suelos y seguridad,
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liberación de predios, relaciones comunitarias y antropología. Falta especialista de Calidad.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Junio 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de JULIO 2021 .hasta la fecha no lo ha entregado y se observa la
inasistencia del especialista de calidad.
Se requiere la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio ( ITS) de la DGAAM para que
PROVIAS NACIONAL apruebe el ADICIONAL No. 5 ( DISEÑO DE DME 16C( KM. 187+770) Y
DME 20 ( KM. 192+580)
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre nuevamente una camioneta al especialista en
Seguimiento en campo ( Monitor) puesto que se han incrementado los frentes de trabajo.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL comisione a un equipo técnico especialista que concilie
con la comunidad de AGOCHACAN y la Alcaldía de San Francisco de Mosca para la reactivación
de la cantera Agochacán I puesto que existe problemas sociales entre ellos y esta afectando la
producción y ejecución de la sub base granular.
Es urgente el servicio de Camioneta para poder realizar el monitoreo completo a los diferentes
sitios de la obra
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO  A LA OFICINA DE SUPERVISION: FALTA DE PRESENCIA
DEL ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD  EN EL SITIO DE LA OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 dentro del poblado de Yanahuanca se realiza la visita a la
oficina de la Supervisión , en busca del cuaderno de obra y en busca del especialista de
Calidad, puesto que se ha notado su ausencia  durante este mes de Julio 2021. Se ha
solicitado reiteradamente el cronograma de permanencia del personal especialista sin
tener respuesta a esta solicitud durante este mes de Julio 2021. La Supervisión no ha
informado ni excusado la ausencia  a PROVIAS NACIONAL de la situación laboral del
especialista  de Control de calidad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LA OFICINA DE SUPERVISION: CUADERNO DE  OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 dentro del poblado de Yanahuanca se realiza la visita a la
oficina de la Supervisión , en busca del cuaderno de obra , se logro alcanzar las
anotaciones hasta el día 15-07-2021.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 207+940
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 207+940 se realiza la excavación en explanaciones en roca fija ,
Se utiliza una  perforadora rock drill. trabajan: 1 capataz, 2 obreros, 1 operario y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 206+445
VISITA DE MONITOREO  E INVENTARIO DE POSTES  A SER REMOVIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 206+445 se realiza visita de monitoreo verificando los postes  de la
Empresa Vitel  que ha sido removidos, caídos o  pendientes por retirar por ser
interferencias en el trazo de la vía. La supervisión realiza un inventario de los mismos y
se le hace el acompañamiento respectivo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 207+010 VISITA DE MONITOREO E INVENTARIO DE POSTES A
SER REMOVIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 207+010 se realiza visita de monitoreo verificando los postes de la
Empresa Vitel que ha sido removidos, caídos o pendientes por retirar por ser
interferencias en el trazo de la vía. La supervisión realiza un inventario de los mismos y
se le hace el acompañamiento respectivo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-07-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 207+600
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE  MATERIAL A DME >1 KM,

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 207+600 se realiza transporte de eliminación de material a DME a
distancias mayores de 1 km. Se utiliza una excavadora de oruga, un cargador frontal y 7
volquetes, trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 7 choferes y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
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Fotos:
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