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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1473, De la Supervisión, de 26.07.2021 (folio nº. 45, Tomo 18)
Asunto: Necesidad de Ampliación del Sector inestable 139+530 al km 139+680 (Ramal),
abarcando ahora el tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
Mediante informe Nº 0412021CSO-GG/MASL, nuestro especialista en Geología y Geotecnia
recomienda la necesidad de ampliación del sector inestable indicado en el asunto, con el fin de
una evaluación adecuada en aras de un debido proceso constructivo y de garantizar el buen
proceso constructivo de la vía y su estabilidad en el tiempo de diseño, por lo que se procederá a
comunicar a la Entidad sobre esta necesidad.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
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137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que el Contratista se comprometió al pago de S/ 100,000.00 a la
Comunidad de Santo Domingo de Nava, a fin de continuar utilizando los accesos a las Canteras
de Rupay y Yanamayo hasta el 30.09.2021.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se verifica el riego de vías.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Se toma conocimiento de la ocurrencia de dos incidentes suscitados el día de ayer (26.07.2021)
a)Km 140+650: personal de obra haciendo mediciones a espaldas de motoniveladora en
movimiento, el equipo logro rozar la cadera del trabajador, pese a la reacción de alerta de otro
trabajador.
b)Km 174+285: deslizamiento de talud superior en actividades relacionadas a construcción de
sub dren, el cual es advertido por personal de obra, sin embargo, el accidentado al tratar de salir
de la zanja se apoya al borde de esta, pero es atrapado a nivel de los miembros inferiores, siendo
evacuado después de los primeros auxilios en Oyón a la ciudad de huacho.

El día de hoy se verifica, que las actividades de construcción de sub dren en el km 174+285
fueron suspendidas.

10.PACRI
Representantes de Derecho de Vía de PVN (en obra), Contratista y Supervisión de obra verifican
las posibles interferencias que pudieran presentarse entre el km 169 al km 175 aproximadamente.

11.ARQUEOLOGÍA
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Ninguno

12.OTROS

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico Nº 3, se sugiere que, a través, de la Supervisión de Obra pudiera
verificarse y evaluarse las actividades en proceso relacionadas a Conformación de DME Nº 4 en
el km 154+170, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construcción de Planta de Concreto de 30 m3

Progresiva: km 142+350

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Supervisor de Montaje, 1 Supervisor
Mecánico, 1 Personal de Campo de Seguridad en obra, 1 Técnico Electricista, 1 Técnico
Mecánico y 6 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: ninguno
Se cuenta con las siguientes estructuras ejecutadas: pozos de curado, lavado de mixer,
pozo de secado de sólidos, plataforma de aditivos, silo, planta para pesaje, ente otras.
Se toma conocimiento que se tiene programado la ejecución de actividades
relacionadas a instalaciones eléctricas para proceder con el montaje de los
componentes de la planta de concreto.
Se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 142+430 al km 610 LI y km 142+426 al km 520 LD

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 5 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora, 1 Excavadora sobre
orugas y 1 coaster (15 pasajeros) para transporte de personal con sus respectivos
operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 154+170 – DME Nº 4

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga con operador
SE APRECIA QUE EL ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN EL DME SE
ESTARÍA REALIZANDO ÚNICAMENTE CON LA EXTENSIÓN DEL MATERIAL
DEPOSITADO CON EL APOYO DEL TRACTOR SOBRE ORUGA (se verifican
diferentes niveles de acumulación de material y en algunos taludes el deslizamiento de
material por el empuje producido por la maquinaria descrita), Y NO COMPACTÁNDOLO
POR CAPAS, LO CUAL PODRÍA GENERAR RIESGOS DE INESTABILIDAD EN EL
MATERIAL DEPOSITADO Y CONSIGUIENTES.
SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo
para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
649.ETubería Rígida Perforada (6"}
649.E1Tubería Rigida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
650.IGeocompuesto de Drenaje
650.NGeomalla Uniaxial 120 kN/m    *
665. HGavión Tpo Caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0 m
665.1Gavión Tipo Caja de 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+560 – DME Nº 9

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 6 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua, 1 Excavadora sobre oruga y 2 volquetes con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador y 1 torre de iluminación.
Se aprecia que se vienen realizando actividades relacionadas a construcción de muro
tipo Terramesh en el DME.
Se toma conocimiento que el material de relleno y la piedra para construcción de
gaviones provienen de la cantera ubicada en el sector denominado Abra en el km
167+500 aproximadamente.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra, así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 179+560 aproximadamente (DME)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Ayudante y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Rodillo, 1 Tractor sobre oruga y 1
Excavadora sobre oruga con sus respectivos operadores.
Se aprecia que se vienen realizando actividades relacionadas a construcción de sub
dren en la parte inferior del DME (quebrada)
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra, así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: km 172+360 al km 172+400 LI

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo con sus
respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+560 al km 171+000

CDescripcion_________________:

DESCRIPCIÓN
Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía, además de 1 equipo de topografía conformado por 1 topógrafo y 3 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 motoniveladora, 2 rodillo, 1 camión
cisterna de agua, 1 excavadora sobre oruga, 1 retroexcavadora y 4 Volquetes con sus
respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material para la conformación y mejoramiento de
subrasante proviene de la Cantera Silvia.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 169+630 al km 169+760

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 167+942 al km 168+080

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 10 Operario, 4 Oficial, 6 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Camión Mixer con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador, 1 grupo electrógeno, 1 regla tipo cercha entre
otros equipos menores.
Se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 143+500 al km 143+450

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 10 Oficial, 8
Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 8 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 2 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 2
vibradora de concreto, 1 alisador, entre otros
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Cantera Yanamayo
Progresiva: km 121+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Oficial y 1 Vigilante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador con Operador y 1 Combi para
transporte de personal con Condutor.
Se toma conocimiento que se realizan actividades de lavado de material de filtro y
carguío de arena y material de filtro para ser transportados a los tramos de trabajo
requeridos.
Se toma conocimiento que a partir de la fecha no se realizaran actividades nocturnas en
la Cantera Yanamayo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Cantera Rupay
Progresiva: km 117+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se verifica acceso a cantera libre y puerta metálica abierta.
Se aprecia únicamente una zaranda estática.
Dado que se contaría con autorización por parte de la Comunidad de Nava para el uso
de accesos a dicha cantera solo hasta el 30 de setiembre de 2021, se sugiere que el
Contratista pudiera realizar actividades de extracción, preparación y transporte de
material de acuerdo a los requerimientos de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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