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Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 021, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°065 (RESIDENTE DE OBRA) Y
ASIENTO N°066(SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, JEFE DE TOPOGRAFIA, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA,
- SE ENCONTRO EN OFICINA, AL ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, INGENIERO DE METRADOS Y
VALORIZACIONES, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE
ARTE Y DRENAJE.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES,
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE), Y
LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE.
- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL
SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO
SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA
PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.
•ACCIONES DEL CONTRATISTA:
-EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION MEDIANTE LA CARTA N° 047 - 2021 - CVW,
REFERIDO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA APROBACIÓN DEL EJE DE
PROYECTO.
-EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION LA CARTA N° 048 - 2021 - CVW REFERIDO A
LA COPIA DEL TRAMITE REALIZADO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO DE CANTERA CHECTUYOC 1 Y 2.
-EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION LA CARTA N° 050 - 2021 - CVW, CON EL
ASUNTO: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
-EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS
ÁREAS AUXILIARES, ESTA IMPOSIBILITADO DE DAR INICIO A LAS PARTIDAS
CONTRACTUALES DESBROCE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y
PEDRAPLÉN.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION RECEPCIONA LA CARTA N° 047 - 2021 - CVW CON EL ASUNTO:
SOLICITUD DE APROBACION DEL EJE DE PROYECTO, LA CUAL SE DIO CONFORMIDAD
MEDIANTE CARTA Nº 016-2021-TEC4_JS/PVN.
- LA SUPERVISION RECEPCIONA LA CARTA N° 050 - 2021 - CVW CON EL ASUNTO:
CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, LA CUAL MANIFIESTA
QUE SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION PARA EMITIR SU CONFORMIDAD.
- LA SUPERVISION REMITE A LA ENTIDAD LA CARTA Nº 028-2021-TEC4_RL/PVN CON EL
ASUNTO: INFORME INICIAL DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
-LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME TÉCNICO
SUSTENTATORIO (ITS), COMO INSTRUMENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE ÁREAS
AUXILIARES

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD
DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
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Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

PRUEBA EN LABORATORIO DE SUELOS
LABORATORIO DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

PRUEBAS DE ABRASION CON MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES.
SE HIZO LA PRUEBA DE ABRASION DEL MATERIAL DE LA CANTERA CHECTUYOC

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
PROGRESIVA KM. 23+100

CDescripcion_________________:

MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA 23+300

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE ALGUNAS AREAS EN EL TRAMO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021

© Provias Nacional 27/07/2021 10:36:56



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

REUNION CON LA MONITORA DE ARQUEOLOGIA

CDescripcion_________________:

PRESENTACION DE LA MONITORA DE ARQUEOLOGIA DONDE EXPLICO SUS
FUNCIONES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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