
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

004

Fecha Informe:

27-07-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

No se conto con el cuaderno de Obra

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ARQUEOLOGIA: El Tramo KM 110 +320 AL KM 110 +800  esta interceptado la carretera de
derecho de vía.
AMBIENTAL:  Falta aprobar el adicional del ITS1 y falta elaborar el adicional del ITS2
INCIDENTES: Las activiades en campo terminaron a las 5:00pm
Maquinaria: La retroexcavadora modelo 420EIT MARCA CAT se encuentro parada por tema de
cambio de llanta
ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Se recomienda que los especialista por parte del contratista estar en campo. Durante mi recorrido
solo conte con el ingeniero de puentes y obras de arte.
Se recomienda tratar la liberación por parte de arqueologia por personal especializado de PVN,
cabe decir que entre los tramos km 107+500 al km 108 estar en el proceso de corte y perfilado.
Se recomienda que supervisión monitoreo el personal y  las maquinas utilizadas en los frentes de
trabajo por parte del contratista

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Charla de seguridad por Supervisor, situado en la oficina de La Unión
Hora 7:30 am

CDescripcion_________________:

Personal clave con descanso medico:
CABRERA DEL CAMPO LUIS ALBERTO, ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE,
desde el 13 de Julio.
SERNAQUE SOSA JOSE JULIO,ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, desde
el 16 de julio.
HUAYTAN PAJUELO FELIPE ALBERTO,ESPECIALISTA EN MANEJO TECNICO
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA,desde el 20 de julio
Personal tecnico con descanso medico:
LEYVA ÑANEZ CESAR AGUSTO,TOPOGRAFO I, desde el 27 julio

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Charla de seguridad en el laboratorio de Supervision.
Charla dictada por , Eduardo Benavente, Asistente de suelos y pavimentos

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

RECORRIDO DEL TRAMO EN CONJUNTO CON EL ESPECIALISTA EN IMPACTO
AMBIENTAL DE OBRAS VIALES VI POR PARTE DE SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Cantera quebrada 1, ubicaco en el KM 129+000, distrito de Ripan, acceso por el lado
derecho
Vigencia: 12 meses

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: DEL KM 126+070 AL KM 126+100
Mantenimiento correctivo vial

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS Y 03 PEONES
HERRAMIENTAS UTILIZADAD: 01 PICO ,02 PALAS Y 01 CARRETILLA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

TRAMO DE UBICACIÓN: KM123+169 puente Jupanhuayro
Encofrado del muro del estribo del lado derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 04 OPERARIOS , 04 OFICIALES Y 03
PEONES
01 INGENIERO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE POR PARTE DE LA
CONTRATISTA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Recorrido de Zona arqueologica de SUPAYPUNKU, en conjunto con la ESPECIALISTA
EN ARQUEOLOGÍA III por parte de supervisión
UBICADO EN LOS TRAMOS: KM110+300 al  KM 110+800,

CDescripcion_________________:

En el recorrido la especialista, me informo que el 18 de julio se hizo una inspeccion por
parte de PETER ROMERO SANCHEZ Supervision de la  DDC- Huanuco, lo cual quedo
enviar su Acta de Inspección a PVN, en donde recomendaria realizar un PEA  para la
liberación de este tramo.
Cabe decir que se vienen haciendo Cortes en el tramo km 107+970

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+00 al kM 109+ 700 zona arqueologica lado
izquierdo, liberado

UBICACIÓN DEL TRAMO: kM109+800 Lado derecho

CDescripcion_________________:

La especialista me informa que en la inspección que se realizo con Perter Sanchez
Supervisor de la DDC de huanuco indico que por tema de descarte en el tramo
KM109+800 lado derecho seria recomendable que se hiciera pozos de cateo para
descarte, pero aun esta pendiente carta hacia PVN.
Como  medidas de contigencia en el lado izquierda de la zona arqueologica, se va a
señalizar al momento de iniciar los cortes
Recalco que se vienen haciendo cortes y perfilados en el KM107

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 107+970 AL KM 107+ 990
Perfilado y eliminación de material suetlo

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 01 AYUDANTE
MAQUINARIA UTILIZADA( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 04
VOLQUETES
PERSONAL ENCONTRADO EN EL TRAMO:
POR PARTE DE LA CONTRATISTA: ASISTENTE DE SEGURIDAD Y ASISTENTE DE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
POR PARTE DE SUPERVISIÓN:  ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+750
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ
MAQUINARIA(INCLUIDO OOPERARIO):01 EXCAVADORA, 09 VOLQUETES(
N°01,02,03,05,11,12,06,09,10)
01 UNA MINIVAN
01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM107+500 al KM 107 + 540 LADOR DERECHO
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 02 PEONES
MAQUINARIA( INCLUIDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA
LOS VOLQUETES SE ESTAB COMPARTIENDO CON EL TRAMO EN EL KM 107+750

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

TRAMO DE LA UBICACIÓN: KM 125+672 PUENTE ACUSHRAGRA
RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 PEONES
MAQUINARIA(INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA
01 CONTROLADOR SUELOS Y OBRAS DE ARTE II POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM129 + 002
Medición para el fondo de zapata para el estribo derecho del  puente Agokushna

CDescripcion_________________:

Personal utilizado: 01TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA POR PARTE
DEL CONTRATISTA
No se vizualizo en el tramo al area de seguridad por parte de Contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Junto con el  Especialista de Impacto Ambiental recorrimos el taller decarpinteria de
obra y donde estaria ubicado la planta de concreto
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM124+900

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+540
Eliminación  de materiales

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA( INCLUIDO OPERARIO): 01 CARGADOR FRONTAL ,05
VOLQUETES(N°15,14,07,4,13)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: kM103+400
Perfilado
Movimiento materiales sueltos

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

UBICACION DEL TRAMO: KM 102+950 AL KM 102+970
Corte de talud

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO,01VIGIA Y 01 AYUDANTE
MAQUINARIA ( INCLUYENDO OPERARIOS): 01EXCAVADORA
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y OBRAS DE ARTE II Y 01 AUXILIAR DE SUELOS
Y PAVIMENTO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-07-2021

Actividades:

Verificación de equipos en el laboratorio de suelos supervision

CDescripcion_________________:

De la balanza de 30K Marca OHAUS serie 8028282785 se encuentro malogrado su
cargador
Actualmente se encuentra la Prensa de contreto-Transductor+ cabkes de transmision
Marca ZEMIC
Actualmente se encuentra en función el horno 100° marca SOLOTEST serie F50
El Horno electrico marca HACEB me informa que esta malogrado

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-07-2021
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