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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1474, De la Supervisión, de 26.07.2021 (folio nº. 46, Tomo 18)
Asunto: Acceso a Canteras Yanamayo y Rupay
Con relación al asiento Nº 1472, precisa que, en la reunión sostenida, se estableció que el
Contratista emplee las partidas previstas en el Contrato para este fin, mas aun cuando el material
a extraer corresponde a las actividades del Contrato, por lo que, si el Contratista desea
incrementar dicho rubro, deberá efectuar el sustento respectivo.

Asiento nº. 1475, De la Supervisión, de 26.07.2021 (folio nº. 46, Tomo 18)
Asunto: Aprobación de personal Medico
Deja constancia de la aprobación del doctor Road Tejada Pérez como médico de obra, así mismo
a la doctora Denisse Chávez Vivanco como responsable del PVPC-19.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
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Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Entre el km 151 al km 154 aproximadamente, se aprecia la mayor polución del tramo.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguna

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Dirección de Obras, el día de hoy se labora
normalmente en lugar del sábado 31 de julio de 2021.
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Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos Nºs 3 y 7, se sugiere el cumplimiento de las actividades
programadas durante la semana, a fin de cumplir la programación de obra y evitar posibles
dilaciones en el plazo de ejecución de obra.

Del Panel Fotográfico Nº 10, se sugiere realizar los protocolos de calidad en obra, de acuerdo a
las especificaciones del Expediente Técnico contratado, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra en proceso

Auditoria Fecha De Creación:

28-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
610.E1Concreto Ciclópeo (fc = 175 kg/cm2 + 30%PM)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: Alcantarilla TMC Ø=36" km 140+461.30 y Muro de Contención de Concreto
Ciclópeo Km 140+475 al km 140+505

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 10 Operario, 4 Oficial, 3
Ayudantes y 1 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 1 Volquete con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto y 2 vibro pisón.
Se aprecia en la cara exterior del muro de contención que NO se cuentan con áreas de
circulación peatonal, ya que se encuentra obstruida por presencia de listones de madera
que en algunos casos se encuentran como durmientes para apoyo de encofrados,
limitando y dificultando la libre transitabilidad del personal obrero, HECHO QUE PODRÍA
GENERAR RIESGOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra, así mismo, el cumplimiento de los
protocolos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades en proceso y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
649.FTubo de PVC-SAP Clase 10. D=4'' c/perforación
649.F1Tubo de PVC-SAP Clase 10, D=4" s/perforación
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: Km 141+896.58 al km 141+896.58

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Oficial, 2 Ayudantes y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini Cargador con operador, además de
equipos menores como 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra, así mismo, el cumplimiento de los
protocolos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades en proceso y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 03, TRAMO 05 - MURO ERDOX

Progresiva: Km 144+540 al km 144+660

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Pese a estar considerada la ejecución de actividades relacionadas a la construcción de
Muro Erdox dentro de la programación (Plan de Trabajo) semanal presentada por el
Contratista, esta NO se encuentra en ejecución. HECHO QUE PODRÍA GENERAR
DILACIONES EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.
Es preciso anotar que el ingreso al área de trabajo se encuentra cerrada (foto Nº 1).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
210. AConformación de Terraplenes
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 144+680 al km 145+050

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 1 Oficial, 2 Ayudante y 2 Vigía,
además de 1 equipo de topografía conformado por 1 topógrafo y 3 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 motoniveladora, 2 rodillo y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 147+033 al km 147+193

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 8 Operador de
equipo, 10 Operario, 12 Oficial, 10 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 8 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de agua con sus
respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras de
pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1
generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras

Progresiva: km 152+960 - DME 03 (Voladura de Rocas)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 3 Oficial, 2 Ayudante
y 1 Vigía.
Sub Contratista Kumbal: 1 Ing. Residente, 1 Ing. en Seguridad y salud en el Trabajo y 6
especialista
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Excavadora sobre oruga y 1 Track Drill
con sus respectivos operadores.
Se toma conocimiento que se realizara el proceso de voladura de roca en botonería en
volumen estimado de 213 m3, del mismo modo, se encuentra en proceso la perforación
en terreno de fundación para construcción de muro terramesh.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY
Progresiva: km 152+960

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Rodillo, 1 Excavadora sobre oruga, 1
Motoniveladora, 1 Cargador Frontal, 1 Rodillo tipo Tandem.
Se toma conocimiento que la maquinaria en standby seria del Consorciado Santa Fe,
que desde el día lunes 26.07.2021 suspendió algunos frentes de trabajo como la
construcción del Muro de contención ubicada en el km138+312 al km138+374, entre
otros. HECHO QUE PODRÍA GENERAR DILACIONES EN LOS PLAZOS DE
EJECUCIÓN DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
626.ATrinchera drenante
626.BDescarga de Trinchera drenante
649.ETubería Rígida Perforada (6"}
649.E1Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 164+598 al km 164+78

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 5 Ayudante y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 vibro pisón
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DConcreto clase D {fc = 210 kg/cm2)
610.E1Concreto Ciclópeo (fc = 175 kg/cm2 + 30%PM)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo Fy =4200 kg/cm2

Progresiva: km 165+375 al km 165+536

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 12 Operario, 3 Oficial y 8
Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga, 1 Camión
Baranda, 1 minibús y 1 bus para transporte de personal con sus respectivos operadores,
además de equipos menores como: 1 Torre de Iluminación, 2 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades
en proceso y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 169+760 al km 169+920 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
SE VERIFICA QUE NO SE REALIZO PROTOCOLOS DE CALIDAD AL CONCRETO
TRANSPORTADO, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO, QUE POR ACUERDO DE
CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA SE ESTARÍAN REALIZANDO LOS
PROTOCOLOS DE CALIDAD DE FORMA INTERCALADA AL CONCRETO
TRANSPORTADO EN LOS VOLQUETES, HECHO QUE PODRÍA PONER EN RIESGO
LA CALIDAD FINAL DEL PAVIMENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+560 al km 171+200

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de topografía conformado por 1 topógrafo y 3
ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6"}
649.E1Tubería Rigida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 174+240 al km 174+300

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 4 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigías.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retroexcavadora y 1 bus para transporte
de personal con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 mini
cargador, 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades
en proceso y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 143+450 al km 143+200 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 10 Oficial, 8
Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 8 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 2 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 2
vibradora de concreto, 1 alisador, entre otros
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-07-2021
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