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30-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 024 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°067 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO
N°068(SUPERVISOR DE OBRA.
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA
EN ASUNTOS SOCIALES.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: JEFE DE TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO
AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, INGENIERO DE METRADOS Y
VALORIZACIONES.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ESPECIALISTA RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA:  ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.
3)INCIDENCIAS
SE INFORMA RESPECTO A LA REUNIÓN DE HOY VIERNES 30/07/2021, CON LOS
PROPIETARIOS DE LAS ÁREAS AUXILIARES, CON PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN, EL
CONTRATISTA Y MONITOR DE OBRA LA CUAL SE REALIZÓ A HORAS 2:00 PM Y
FINALIZANDO A HORAS 5:00 PM, DONDE SE FIRMÓ UN ACTA EN EL CUAL LOS
PROPIETARIOS AUTORIZAN EL INGRESO A LAS ÁREAS AUXILIARES DE USO TEMPORAL,
Y FIJANDO CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGARÁN LAS AUTORIZACIONES DE
USO DE DICHAS ÁREAS.
ENTRE LAS CONDICIONES MÁS RESALTANTES ESTÁN:
- QUE PROVIAS NACIONAL-MTC, RECONOZCA COMO ÚNICO PROPIETARIO DE LAS
ÁREAS AUXILIARES A LOS SEÑORES: CASIANO MAGAÑO LLACASI Y LAUREANA TAPIA
HUAMAN.
- LAS AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DE LAS 4 ÁREAS AUXILIARES DEBERÁN
SUSCRIBIRSE DIRECTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE PROVIAS NACIONAL-MTC
EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA ZONA DE OBRA.
4)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, LEVANTAMIENTO DE OBRAS
DE DRENAJE(ALCANTARILLAS).
- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL
SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO
SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA
PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA INICIAR LAS PARTIDAS 201.B DESBROCE Y
LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Y 202.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, LAS
MISMAS QUE SON PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, Y OTRAS PARTIDAS PROGRAMADAS
SEGUN LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA, EN VISTA QUE EL CONTRATISTA
CUENTA CON EL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y USO TEMPORAL DE ÁREAS
AUXILIARES (CAMPAMENTO, PATIO DE MÁQUINAS, DME, PLANTA INDUSTRIAL Y
POLVORÍN)
 - EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR LA PLANILLA DE METRADOS DE
LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO 2021.
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA INICIAR LAS PARTIDAS 201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO
BOSCOSAS Y 202.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
SEGUN LA PROGRAMACION DE OBRA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE
ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 28+500

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
(ALCANTARILLAS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

PRUEBAS DE SUELOS
PROGRESIVA KM. 25+544

CDescripcion_________________:

SE HIZO PERFORACIONES CON EL EQUIPO DE DIAMANTINA EN LA CANTERA DE
ROCA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

REUNION CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES

CDescripcion_________________:

SE REALIZO UNA REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES
PARA USO TEMPORAL CON PRESENCIA DEL SUPERVISOR, CONTRATISTA Y
MONITOR DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJO DE MONITOREO DE
OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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