
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

005

Fecha Informe:

30-07-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°005

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA : DEL CONTRATSTA
ASIENTO N°476: ASUNTO PLAN DE CONTIGENCIA POR FIESTAS PATRIAS
ASIENTO N° 477: ASUNTO REITERACIÓN AL INICIO DE ACTIVIDADES POR
PROSPECCCIÓN DE CANTERAS DEL PROYECTO
ASIENTO N°478: ASUNTO APERTURA DE MAS FRENTE DE TRABAJO
ASIENTO N°479: ELABAORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES GEOLOGICAS, GEOTECNICAS DISTINTAS AL
PROYECTO: CIMENTACIÓN DEL PUENTE KM 104+022
ASIENTO N°480: ASUNTO DESESTIMACIÓN DEL USO DEL DME CONTRACTUAL DME
KM.148+640
ASIENTO N° 481: ASUNTO PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE SUELOS Y
PAVIMENTOS- JULIO 2021
ASIENTO N°482: ASUNTO PRESENTACIÓN DE INFORME USSOMARC CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2021
ACCIDENTE: NINGUNO

Recomendaciones:

RECOMENDACIONES EN EL AREA DE RECURSO HUMANOS Y LOGISTICA DEL
CONTRATISTA, DEBIDO A QUE SEGUN EL PLAN SEMANAL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE
AGOSTO DEL 2021, EN LA PARTIDA RELLENO PARA ESTRUCTURAS DEL PUENTE
JUPANHUAYRO, ESTA DETENIDA POR TEMA DE QUE NO HAY OPERADOR DE LA
MAQUINA EXCAVADORA Y LA RETRO EXCAVADORA ESTA PARADA POR TEMA DE
MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS

Auditoria Fecha De Creación:

30-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

Verificación de equipos topograficos de la supervisión

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
Nivelado y compactado de la falsa zapata del puente Agokushma

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 PEONES, 02 OFICILAES, 01 CAPATAZ DE OBRAS DE
ARTE, 01 VIGIA  Y 01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DE CR20
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMIONCITO DE 4 TON , 02 SALTARINES ACTIVOS,
01 SALTARIN EN REPARACIÓN.
01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD , 01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE , 01
CONTROLADOR DE SUELOS Y OBRAS DE ARTES Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y
PAVIMENTO POR PARTE DE LA CUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+672.30 Puente Jupanhuayro
Encofrado de muro pantalla de estribo derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OFICIALES Y 03 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE LTRAMO: KM 108 +400 AL KM 108+460
Corte de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 02 VIGIAS,02
PEONES
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA Y 09 VOLQUETES
01 AUXILIAR DE LABORATOTIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

Ruptura de probeta  de diseño en el laboratorio de suelos de supervisión  a los 7 días

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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