
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

006

Fecha Informe:

31-07-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE CONTO CON EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

EL CONTRATISTA CUENTA CON 6 EXCAVADORAS LAS CUALES UNA SE RETIRO EL 29 DE
JULIO LA N°6 NUMERO DE SERIE DW6CECAPPJ1011626 Y LA N°2 NUMERO DE SERIE
DXCCEBCHCL0021079 ESTA EN MANTENIENTO DESDE EL DIA LUNES 26 DE JULIO
POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN LA IMPRESORA  KONIKA MINOTA ESTA EN
MANTENIMIENTO  DESDE EL DIA DE AYER 30 DE JULIO.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104 +700
Eliminación de derrumbe

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON Y 01 GUIA
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA N° 6 Y 6 VOLQUETES (
N°9,14,6,3,1,10)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 102+940 AL KM 102+980
Corte material de roca suelta

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 AUXILIAR DE LABORATORIO , 01 OFICIAL  Y 01 PEON
01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTOS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:  KM 104+750 AL KM 104+775
levantamiento de derrumbe por parte del contratista

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO :01 TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES
01 estación total

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 + 640
Corte  de talud y Eliminación

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 GUIA
MAQUINARIA ( INCLUIDO OPERARIO):  01 EXCAVADORA N°2

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672 puente Acushragra
Relleno para estructura

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
Liberación de encofrado de falsa zapata para el puente Agokushna

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 01 OFICIAL Y 3 PEONES
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO):01 EXCAVADORA
01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE POR PARTE DE CONTRATISTA
01 ASISTENTE DE OBRAS DE ARTE Y 01 CONTROLADOR DE OBRA DE ARTE POR
PARTE DE SUPERVISOR

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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