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Asunto:

NÚMERO DE INFORME 025 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ.

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°069 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO
N°070(SUPERVISOR DE OBRA.
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 02 AUXILIARES EN
TOPOGRAFIA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE
LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, JEFE DE
TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE
Y DRENAJE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS.
- LABORATORIO: MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES, TAMICES, BALANZA.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ESPECIALISTA RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA:  ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA
3)INCIDENCIAS
- A LA FECHA NO HUBO INCIDENTES.
4)OTROS
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, VERIFICACION DE PUNTOS
EN KM 19+835 AL KM 22+000.
- SE REALIZO LAS PRUEBAS DE ABRASION LOS ANGELES DEL MATERIAL DE CANTERA
DE ROCA PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE DESGASTE. EN PRESENCIA DEL JEFE
DE SUPERVISION.
•ACCIONES DEL CONTRATISTA:
- MEDIANTE CARTA N°055 – 2021 – CVW, EL CONTRATISTA PRESENTA EL
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ADELANTO DE MATERIALES N°01, PARA
REVISIÓN DE LA SUPERVISION.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCION DE LAS
PARTIDAS PROGRAMADAS.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA, PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOBRE
LA DEMARCACIÓN DEL EJE Y DERECHO DE VÍA, PARA SER PRESENTADA AL
RESPONSABLE DE CAMPO DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL MTC.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA, DELIMITAR LAS LINEAS DE CORTE DE
TALUDES.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION INFORMAR CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE
ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 19+835 AL KM 22+000

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA
EQ:  01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE HIZO LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE PUNTOS EN EL TRAMO DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

PRUEBA DE LABORATORIO DE SUELOS
LUGAR: LABORATORIO DE SUELOS DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

PERSONAL TECNICO PRESENTE:  JEFE DE SUPERVISION, ING. DE SUELOS Y
PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, TECNICO DE LABORATORIO, AYUDANTE
DE LABORATORIO.
EQ: MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES
SE REALIZO LA PRUEBA DE ABRASION LOS ANGELES DEL MATERIAL DE
CANTERA DE ROCA PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE DESGASTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-07-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO
DE OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-07-2021
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