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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1480, De la Supervisión, de 28.07.2021 (folio nº. 48, Tomo 18)
Asunto: Informe especial Nº 4 – Penalidades Julio
Deja constancia que, con Carta Nº 0797-2021-CSO/JS-JLT se remitió al Contratista, el informe
especial Nº 4 – Penalidades Julio, teniendo en consideración las observaciones formuladas por la
Supervisión, Dirección de Obas, Comunidad y CGR.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
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Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que continuarían los adeudos a algunos proveedores, Subcontratista y
personal por parte del CVA.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se aprecia riego de vías

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Dirección de Obras, el día de hoy se labora
normalmente adelantando un día de trabajo para el mes de agosto de 2021.
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Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos Nºs 2 y 4, se sugiere la reevaluación de los tramos considerados
como críticos y/o inestables a fin de las definiciones correspondientes, de ser el caso persistieran
controversias entre el Contratista y Supervisión de Obra, sería necesaria la Participación de los
especialistas en Geotecnia y Geología e Hidrología y Drenaje Vial de PVN.

Del Panel Fotográfico Nº 13, se sugiere el cumplimiento de las actividades programadas durante
la semana, a fin del cumplimiento de los plazos establecidos en el Calendario de Avance de Obra
actualizado, y de ser el caso, evitar posibles dilaciones en dicho plazo y consiguientes.

Auditoria Fecha De Creación:

30-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 179+560 aproximadamente (DME)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Ayudante y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga y 1 Excavadora
sobre oruga con sus respectivos operadores, además de equipos menores como 1 torre
de iluminación.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

SECTOR APARENTEMENTE INESTABLE

Progresiva: km 175+200 al km 175+400

CDescripcion_________________:

El Contratista refiere que desde el año 2020, habría comunicado a la Entidad a través de
la Supervisión de Obra la indefinición en el tramo ubicado en el km 175+200 al km
175+400 aproximadamente. Por lo que, estaría solicitando la re evaluación por parte de
la Especialidad de Geología y Geotecnia a fin de definiciones en el proceso constructivo
y estabilización del tramo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 174+240 al km 174+300

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Ayudante y 2
Vigías, además de un grupo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 4 ayudantes y
un Técnico en Calidad
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retroexcavadora y 1 bus para transporte
de personal con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 mini
cargador, 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 173+050 al km 173+300

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Ayudante y 2 Vigía, además de
1 equipo de topografía conformado por 1 topógrafo y 3 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 camión
cisterna de agua y 2 Volquetes con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material para la conformación y mejoramiento de
subrasante proviene de la Cantera Silvia.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
SE APRECIA TALUD SUPERIOR APARENTEMENTE INESTABLE, SIENDO QUE, EN
LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE PRESENTARON ALGUNOS DESLIZAMIENTOS Y
ESCARPAS. ES PRECISO INDICAR QUE EL CONTRATISTA REFIERE QUE EN ESTE
TRAMO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERARÍA EL SECTOR DESCRITO COMO
INESTABLE, SIN EMBARGO, NO INDICARÍA EL TRATAMIENTO A REALIZARSE Y
DE LAS CONSULTAS QUE HABRÍA REALIZADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y A
TRAVÉS DE ESTA A LA ENTIDAD AUN NO CONTARÍA CON RESPUESTA ALGUNA.
POR LO QUE, ESTARÍA SOLICITANDO LA RE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA
ESPECIALIDAD DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA A FIN DE DEFINICIONES EN EL
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESTABILIZACIÓN DEL TRAMO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 172+220 al km 172+340

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua y 2 Volquetes con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 170+110 al km 170+200 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 7
operadores), 1 retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además
de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de
iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, 3 peine, 3 alisador
(mufle), mecheros entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
650.IGeocompuesto de Drenaje
650.NGeomalla Uniaxial 120 kN/m    *
665. HGavión Tipo Caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0 m
665.1Gavión Tipo Caja de 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+560 – DME Nº 9

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 6 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua, 1 Excavadora sobre oruga y 2 volquetes con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador y 1 torre de iluminación.
Se aprecia que se vienen realizando actividades relacionadas a construcción de muro
tipo Terramesh en el DME.
Se toma conocimiento que el material de relleno y la piedra para construcción de
gaviones provienen de la cantera ubicada en el sector denominado Abra en el km
167+500 aproximadamente.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
Actividades de ejecución física suspendidas temporalmente.

Progresiva: km 164+480 al km 164+752

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
se aprecia que las actividades de construcción de muro de contención en proceso en el
km 164+480 -al km 164+500, km 164+592 al km 164+602 y km 164+626 al km 164+752
y alcantarilla TMC ø=36" en el km 164+597.80, fueron suspendidas temporalmente.
Tomándose conocimiento que ello se debería a que los días feriados calendario 28 y 29
de julio de 2021 se laboró con normalidad en lugar de los días 30 y 31 de julio de 2021
en atención a acuerdos arribados entre trabajadores y CVA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 158+700 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 6 Operario, 4 Oficial, 6 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Camión Mixer con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador, 1 grupo electrógeno, 1 regla tipo cercha entre
otros equipos menores.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 152+120 al km 152+900

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Oficial, 2 Ayudante y 2 Vigía.
Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 5 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 143+350 al km 143+400 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario, 8 Oficial, 11 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 7
operadores), 1 retroexcavadora, 8 volquetes con sus respectivos operadores, además
de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 3 peine, 1 vibradora de
concreto, 3 alisador (mufle), entre otros
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY
Progresiva: km 142+80 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: 3 Rodillo y 3 Motoniveladora

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021

© Provias Nacional 31/07/2021 09:59:39



13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-07-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Progresiva: km 137+920 al km 138+020 – Reubicación de Canal y km 138+062 -
Alcantarilla TIPO LOSA

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
De acuerdo a la programación semanal presentada por el Contratista mediante Carta Nº
672-2021-CVA-RO, se encuentra considerada la ejecución de las actividades relacionas
a Reubicación de Canal y Alcantarilla TIPO LOSA entre el km 137+920 al km 138+020 y
km 138+062, sin embargo, A LA FECHA NO SE INICIARON DICHAS ACTIVIDADES.
HECHO QUE PODRÍA GENERAR DILACIONES EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE
OBRA, teniendo en cuenta que, el plazo de ejecución culmina el 1 de octubre de 2021,
de acuerdo al Calendario de Avance de Obra actualizado vigente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-07-2021
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