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Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento
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M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

INCIDENTES:
Se Informa que Hoy se realizó una reunión en la IE Primaria del C.P. de CULLHUAY, convocada
por diferentes medios incluso radial por el Juez de Paz de Cullhuay, en donde participaron los
pobladores de Cullhuay, Equipo Especialista Social de la Contratista CRBC, Especialista PACRI y
Especialista de Relaciones Comunitarias de la Supervisión CESEL – CAL y Mayor, y también
estaba presente un Representante Social de PVN, Identificado como Lic. Manuel Barturen.
La agenda única de la reunión era la obtención del acuerdo de los pobladores del C.P.
CULLHUAY para que No se opongan a la Ejecución de los trabajos por parte de la contratista
CRBC, debido a que en dos oportunidades tuvieron actos radicales que impidieron las labores del
personal y equipo del contratista en dicho sector del C.P. de CULLHUAY.
Al terminar la jornada la principal demanda y reclamos de varios pobladores era la Falta de Pago
por sus propiedades que serían afectadas por el PACRI de la Obra, por lo que al retiro del
personal de supervisión, contratista y PVN, No se obtuvó manifestación escrita de la mayoría de
pobladores que permitirían los trabajos de la obra sin estar condicionados por el tema de los
Pagos por el PACRI.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de Vía de
PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por los trabajos de la
ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro del programa de PACRI y
visitar al CP de CULLHUAY para Aclarar el trámite de pago de los afectados por el PACRI, con la
finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos de movimiento de tierras sin oposición de los
pobladores que reclaman sus pagos de PACRI.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras
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Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000
REUNIÓN EN C.P. DE CULLHUAY

CDescripcion_________________:

Se Informa que Hoy se realizó una reunión en la IE Primaria del C.P. de CULLHUAY,
convocada por diferentes medios incluso radial por el Juez de Paz de Cullhuay, en
donde participaron los pobladores de Cullhuay, Equipo Especialista Social de la
Contratista CRBC, Especialista PACRI y Especialista de Relaciones Comunitarias de la
Supervisión CESEL – CAL y Mayor, y también estaba presente un Representante Social
de PVN, Identificado como Lic. Manuel Barturen.
La agenda única de la reunión era la obtención del acuerdo de los pobladores del C.P.
CULLHUAY para que No se opongan a la Ejecución de los trabajos por parte de la
contratista CRBC, debido a que en dos oportunidades tuvieron actos radicales que
impidieron las labores del personal y equipo del contratista en dicho sector del C.P. de
CULLHUAY.
Al terminar la jornada la principal demanda y reclamos de varios pobladores era la Falta
de Pago por sus propiedades que serían afectadas por el PACRI de la Obra, por lo que
al retiro del personal de supervisión, contratista y PVN, No se obtuvó manifestación
escrita de la mayoría de pobladores que permitirían los trabajos de la obra sin estar
condicionados por el tema de los Pagos por el PACRI.
Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de
Vía de PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por
los trabajos de la ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro
del programa de PACRI y visitar al CP de CULLHUAY para Aclarar el trámite de pago de
los afectados por el PACRI, con la finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos
de movimiento de tierras sin oposición de los pobladores que reclaman sus pagos de
PACRI.
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