
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

007

Fecha Informe:

02-08-2021

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco-La
U n i ó n - H u a l l a n c a ,  D v .
Antamina/Emp. PE-3N (Tingo
Chico) - Nuevas Flores - Llata
- Antamina (3)

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 003 - 2021 TRAMO 3

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA
ASIENTO N°484 DE LA SUPERVISIÓN : PRESENCIA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PACRI DDV
INCIDENCIAS: Se tenia planeado hacer el vaceado del muro el dia de hoy 03/08  pero debido a
que los mixeres estaban en el tramo 1 se tuvo que repogramar para el dia de mañana 04/08
ASIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

02-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169 PUENTE JUPANHUAYRO
lLIBERACIÓN DE ENCONFRADO DE PANTALLA DEL LADO DERECHO DEL
ESTRIBO

CDescripcion_________________:

POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 03 CONTROLADORES DE SUELOS Y
PAVIMENTOS, 07 AUXILIARES TOPOGRAFICOS
POR PARTE DE CONTRATISTA:  03 INGENIERO DE SEGURIDAD, O1 TOPOGRAFO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+660
Corte de talud
Eliminación de material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 GUIAS Y 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUYENDO OPERARIOS):03 EXCAVADOR Y 11
VOLQUETES ( N°01,03,04,05,06,09,07,10,11,13,14)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 102+920 AL KM 102+940
Perfilado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 AYUDANTE
MAQUINARIA(INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA
POR SUPERVISIÓN: 01 AUXILIAR DE LABORATORIO Y 01 AUXILIAR DE SUELOS Y
PAVIMENTOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 126+580
Mantenimiento de cuneta

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 peones y 01 vigia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002 Puente  Agokushna
Liberación de encofrado para falsa zapata por parte de supervision

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:
POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 01 TOPOGRAFO Y 03 AUXILIARES
POR PARTE DE CONTRATISTA: 01 TOPOGRAFO Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672 puente acushragra
Colocación de vertice para excavacion de zapata para el estribo derecho del Puente
Acushagra

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO; 01 TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES, 01 CAPATAZ Y 02
PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-08-2021
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