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03-08-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 027 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE REGISTRO EL ASIENTO N°075 (SUPERVISOR DE OBRA).
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 03 AUXILIARES EN
TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE IMPACTO
AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE OBRA.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE
LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO
DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRIMAS.
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN
METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA:  ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA
3)INCIDENCIAS
- SE VERIFICA UN AVANCE FISICO MUY RESTRINGIDO, MAQUINARIA PARALIZADA, SIN
JUSTIFICACION.
4)OTROS
•DE LA OBRA:
- SE REALIZO LOS TRABAJOS DE DELIMITACION DE DERECHO DE VIA EN KM 20+000 AL
KM 23+00.
- SE AVANZA CON LA PARTIDA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS MAS ADECUADAS
PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.
- LA SUPERVISION OBSERVA AL CONTRATISTA, QUE LOS PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO SE ESTÁN EFECTUANDO DE
ACUERDO A LOS PLANES PRESENTADOS.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR DE EMERGENCIA LOS PLANOS
DEFINITIVOS DEL REPLANTEO GENERAL A EFECTOS DE INFORMAR A LOS
REPRESENTANTES DEL PACRI - PROVIAS NACIONAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS
ACTIVIDADES DE EXPROPIACIONES EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR EL
EMPLAZAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REANUDAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
-  SE RECOMIENDA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE
ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL
REPLANTEO GENERAL PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DELPACRI - PROVIAS
NACIONAL.

Auditoria Fecha De Creación:

03-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 20+000 AL KM 23+000

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE HIZO LOS TRABAJOS DE DELIMITACION DE DERECHO DE VIA
AL IGUAL LA SUPERVISION VERIFICO LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

MOVILIZACION DE MAQUINARIA

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA UN AVANCE FISICO MUY RESTRINGIDO, MAQUINARIA PARALIZADA
SIN JUSTIFICACION.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO
DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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