
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Inform
e:

008

Fecha Informe:

03-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE CONTO CON EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE RESPETO EL PLAN SEMANAL COMO PARTIDA PRINCIPAL: VACIADO DE
CONCRETO,Ubicación del tramo : Puente Jupanhuayro KM 123+169
INCIDENCIAS: La bomba que estaba designado para el vaciado tubo problemas de
atascamiento; se pudo vizualizar que la mezcla estaba algo seca.

Recomendaciones:

Por parte de contratista revisar las maquinarias ante cualquier actividad
Por parte de supervisión revisar diseño de mezcla

Auditoria Fecha De Creación:

04-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 123+169 Puente Jupanhuayro
Vaciado de concreto para estribo

CDescripcion_________________:

PERONAL UTILIZADO : 04 OPERARIOS, 01 CAPATAZ DE OBRAS DE ARTE, 02
PEONES
01 Ingeniero especialista en Puentes y obras de arte, 02 Ingeniero de seguridad por
parte de contratista
01 Asistente de obras de arte , 02 controladores de obras de arte y 02 controlador de
suelos y pavimentos , 01 auxiliar de laboratorio por parte de supervisión
Nota: La bomba se paralizo por tema de atascamiento, el vaciado se contuno mediante
la instalación de chute.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: TALLER DE OBRA CIVIL
Slump:8 pulgadas: 17 C°

CDescripcion_________________:

Primer mixer para el puente: Jupanhuayro

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: Taller de obras civiles
06 probetas por parte de supervisión
09 probetas por parte de contratista
Slump : 8 pulgadas

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+510 AL KM 108+580
Corte  de talud
Perfilado y Eliminación de material suelto

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 GUIA,01PEON Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 03 EXCAVADORA(N°2,4,6) Y 13 VOLQUETES (
N°1,3,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,18)
NOTA: Los volquetes se estan repartiendo con el tramo Km 108+650

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+650
Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

MAQUINARIA UTIIZADA(INCLUYENDO OPERARIO) :01 Tractor oruga

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: Km 123+169
Vaciado de estrivo del Puente Jupanhuayro
Ultimo Mixer
Slum: 8"

CDescripcion_________________:

Se intento vaciar con la bomba el penultimo mixer pero volvio haber atascamiento, se
procedio a seguir el vaciado mediante la instalacion de chute.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672 Puente Acushagra
Verificación de  nivel de fondo de cimentación del  estribo derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 01
PEON
MAQUINARIA (INCLUIO OPERARIO): 01 EXCAVADORA N°1

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
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