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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°767 (del supervisor), de fecha
27.07.2021; actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el  personal;  Sal idas
del especialista de Producción del 02.08.2021 al 09.08.2021 y del especialista de Impacto
Ambientales del 01.08.2021 al 07.08.2021.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima); el
especialista Técnico de liberación de predios se encuentra en cuarentena; los especialistas de
obras de arte del y el especialista de en Arqueología se encuentras de salida del 02.08.2021 al
08.08.2021.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero
es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Corte, perfilado de talud y eliminación en el km 7+200.
-Corte de talud y eliminación de material producto de la voladura en el km 8+000.
-Corte de talud y eliminación en el km 11+750.
-Corte, perfilado de plataforma en el km 20+600 (km 20+450 - km 20+600).
-Corte de talud, plataforma y eliminación km 27+280 (corte de talud: km 27+080- 27+110 ) (corte
de plataforma de via: km 27+280- km27+320)
-Corte de Bq¿anqueta y eliminación en el km 30+ 800.
-Corte de talud y eliminación en el km 35+160 (km 35+160 - km 35+260).
-Perforación en el km 11+495.
-Conformación de plataforma en DME N°1 Huachaspina (aprobada en el Adicional N° 01) ubicado
a -6.7 km del inicio del tramo.
-Ampliación de acceso, conformación de plataforma en DME N° 27 (N°08 denominada para la
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ampliación) LI ubicado en el km 28+980.
-Conformación de plataforma en DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.
-Conformación de plataforma en DME N°24 (N°30 denominada para la ampliación) LI ubicado en
el km 40+880.
-Asentamiento en tramo de falla geológica km 9+560 -km 9+600
-Riego para minimizar la polución km 35+000 – km 40+880.
-Mantenimiento vial en el km 6+980 (km 6+00- km 9+000).

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias.
•Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de
seguridad antes, durante y después de las actividades.
•Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es
necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental,
Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo
reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.

Auditoria Fecha De Creación:

04-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE
CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO DE PLATAFORMA EN EL KM 20+600 (KM 20+450 - KM 20+600).

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 15 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 14 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

- CORTE DE TALUD, PLATAFORMA Y ELIMINACIÓN KM 27+280 ( CORTE DE
TALUD: KM 27+080- 27+110 ) ( CORTE DE PLATAFORMA DE VIA: KM 27+280-
KM27+320)

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUB CONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

AMPLIACIÓN DE ACCESOS, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 27
(N°08 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN) LI UBICADO EN EL KM 28+980.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 1 VIGÍA, 7 OPERADORES.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N° 11 LI UBICADO EN EL KM 30+460

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 3 OPERADORES, 1 VIGÍA.
EM: 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA Y ELIMINACIÓN EN EL KM 30+800,

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS, 3 VOLQUETES.
- SUBCONTRATISTA: "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 35+130.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°24 (N°30 DENOMINADA PARA LA
AMPLIACIÓN) LI UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES. 1 VIGÍA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-08-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 35+000 - KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-08-2021

© Provias Nacional 05/08/2021 12:43:42



Fotos:
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