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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0109
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 181+000 ( Desvío
Cerro de Pasco)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. Donde el asiento
importante desde los días 23-07-2021 al 25-07-2021 siendo el siguiente:
ASIENTO: 3392 del CONTRTATISTA ASUNTO: Mayores metrados por replanteo de los muros
de contención PAQUETE No. 3 REFERENCIA: carta No. 466-2021/CCP_CSCOCHA de 24 julio
2021. mediante la presente, dejamos constancia que con documento de la referencia, hemos
presentado a la Supervisión de obra el informe No. 103-2021-JOI, elaborado por nuestro jefe de
oficina de ingeniería, el cual contiene el presupuesto de mayores metrados para las partidas
vinculantes a la construcción de los muros de contención paquete No. 3; a fín de proceder con la
ejecución en concordancia a la Directiva No. 001-2019-MTC/20
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021
quedando la nueva fecha de terminación el día 04-04- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión esta elaborando
la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, ambiental, especialista de suelos y seguridad,
liberación de predios, relaciones comunitarias y antropología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,
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Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Julio 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA
Los días Miércoles 28 y Jueves 29 de julio ( fiestas patrias) , la contratista y la Supervisión
trabajaron, en sustitución de los días Viernes 30, Sabado 31 de julio y domingo 01-08-2021
reiniciando nuevamente las actividades el día Lunes 02-08-2021

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Contratista tiene que realizar actividades de regado de la vía como acción antipolvo y de
seguridad vial.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal contractual
correspondiente al mes de AGOSTO 2021 .hasta la fecha no lo ha entregado.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que PROVIAS NACIONAL comisione a un equipo técnico especialista que concilie
con la comunidad de AGOCHACAN y la Alcaldía de San Francisco de Mosca para la reactivación
de la cantera Agochacán I puesto que existe problemas sociales entre ellos y esta afectando la
producción y ejecución de la sub base granular.

Auditoria Fecha De Creación:

05-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+940
1100.0 PUENTES MAYORES: PUENTE GRAU
VISITA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PUENTE MAYOR
GRAU

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 204+940 se verifica la construcción de estribo izquierdo y derecho
del puente mayor Grau, se ha realizado las excavaciones en seco y bajo agua,
construcción de cimientos, estribos y ménsulas  izquierdo y derecho del puente.
Actualmente no hay actividad en este sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+800
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 199+800 se realiza el encofrado de muro de concreto armado, Se
utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+240 A KM.  198+260
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
220.B MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 198+240 a Km. 198+260 se realiza el mejoramiento de la
subrasante con material de cantera, Se utiliza una excavadora de oruga, una
compactadora de oruga, 4 volquetes. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 4 choferes, 2
vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+820
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
622.B TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=0.90 M

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 196+820 se realiza el armado y la colocación  de tubería corrugada
de acero galvanizado de diámetro de 0.90 metros. Se utiliza herramientas menores,
trabajan: 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+165
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2
muro ca refuerzo meyalico

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 193+165 se realiza la colocación de acero de refuerzo para la
construcción de muro de concreto armado. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1
capataz, 6 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+002
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
625.A DESCARGA TIPO 1

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 193+002 se realiza la compactación para la construcción de sub
dren de descarga. Se utiliza 2 vibro apisonadores trabajan : 1 capataz, 4 obreros , 2
vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 192+420 A KM. 192+500
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 192+420 a Km. 192+500 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un camión cisterna.
Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+580 A KM. 190+620
200.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
206.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN
220.B MEJORAMIENTOS DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

En la progresivas km. 190+580 a Km. 190+620 se realiza la excavación de explanación
en el lado izquierdo para la realización de mejoramientos. Se utiliza una excavadora de
oruga y 2 volquetes, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+420
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME >1 KM,

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 188+420 se realiza transporte de eliminación de material a DME a
distancias mayores de 1 km. Se utiliza una excavadora de oruga y 4 volquetes, trabajan:
1 capataz, 2 operadores, 4 choferes y 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+820 A KM. 186+920
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL)
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 186+820 a Km. 186+920 se realiza la preparación del terreno y
el encofrado ( lado derecho de la via  ) para la construcción manual de pavimentos de
concreto hidráulico. Se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 8 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+642
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 185+642 se paraliza por falta de arena la pavimentación de
concreto hidráulico utilizando pavimentadora, se realiza el mantenimiento de la
pavimentadora para iniciar actividades, una vez se solvente la situación se utiliza equipo
menor para el mantenimiento, trabajan 1 capataz, 6 operarios de la pavimentadora,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100 A KM. 181+180
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
503,A JUNTA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO
503.B JUNTA DE CONTRACCION DE CONCRETO HIDRAULICO
503.C JUNTA DE EXPANSION

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 181+100 a 181+180 se realiza la limpieza del pavimento de
concreto hidráulico construido para la colocación de cordón backer rods  y producto sika
sil 728 SL en las juntas de dilatación, contracción y expansión. se utiliza dos equipos
sopladores y herramientas menores. trabajan: 1 capataz, 6 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100 A KM. 181+180
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
503,A JUNTA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO
503.B JUNTA DE CONTRACCION DE CONCRETO HIDRAULICO
503.C JUNTA DE EXPANSION

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 181+100 a 181+180 se realiza la limpieza del pavimento de
concreto hidraulico construido para la colocación de cordón  y producto sika en las
juntas. se utiliza dos equipos sopladores y herramientas menores. trabajan: 1 capataz, 6
obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+820 A KM. 186+920
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL)
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
502.C CANASTILLAS
502.A ACERO LONGITUDINAL ( BARRA DE AMARRE)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 186+820 a Km. 186+920 se realiza la preparación del terreno,
preparación de las canastillas con el acero longitudinal ( dowells)  y el encofrado ( lado
derecho de la via ) para la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico.
Se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 16 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+300
900.0 PROTECCION AMBIENTAL
907 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIALES EXCEDENTES

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 190+300 se ubica el deposito de material excedente, se realiza el
acondicionamiento de desechos y material excedente. Se utiliza 1 tractor de empuje,
una compactadora de rodillo, 5 violquetes. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 5
choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+740 A KM. 191+760
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
650.G GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 191+740 a Km. 191+760 se ha realizado la excavación, colocación
de relleno ,colocación de manto geotextil, colocación de tuberia rígida , material filtrante
y bel cosido del manto geotextil tipo 1 para la construcción de sub drenajes, Se utiliza
herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 3 obreros 1 técnico de seguridad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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Fotos:
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