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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1489, De la Supervisión, de 3.08.2021 (folio nº. 54, Tomo 18)
Asunto: Apoyo Social familia Collao
Mediante Carta Nº 0828-2021-CSO/JS-JLT, advierte que cualquier apoyo que solicite la familia
Colllao, debe contar con la autorización previa del propietario UNACEM, quienes manifiestan que
no han dado autorización para que se modifique el relleno de su propiedad, por lo que
corresponde al Contratista tomar conocimiento y medida sobre dicha situación.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
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km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
En el km 149+620 aproximadamente, el día de hoy se ubico un cilindro para contener basura, sin
embargo, se aprecia cantidad considerable de residuos sólidos en su rededor.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se aprecia en diferentes tramos de la vía exceso de emisión de partículas (polución), entre otros
en el km 142+200, km 143+400, km 147+980, km 152+650, km 153+700 al km 155+950
aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

© Provias Nacional 05/08/2021 10:09:54



Recomendaciones:

De los paneles fotográficos Nºs 1 y 3, respecto a la emisión de partículas de polvo, se sugiere
que, a través de la Supervisión de Obra, pudiera tomarse las acciones correctivas del caso, a fin
de reducir los riesgos de Contaminación Ambiental y a la salud del personal de obra

Del panel fotográfico Nº 2, se sugiere la reevaluación de los especialistas en hidrología e
Hidráulica, del CVA y CSO, a fin de proponer alternativas de solución y de ser el caso la opinión
de dicho especialista de PVN.

Del panel fotográfico Nº 4, se sugiere la adecuada disposición de residuos solidos en el marco de
la normativa vigente, a fin de evitar riesgos de contaminación ambiental.

Del panel fotográfico Nº 10, se sugiere mejorar las condiciones actuales del polvorín en
cumplimiento de la legislación vigente y la integridad física de los trabajadores.

Auditoria Fecha De Creación:

05-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial
Progresiva: km 142+200, km 143+400, km 147+980, km 152+650, km 153+700 al km
155+950 aproximadamente, entre otras.

CDescripcion_________________:

DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA
EN CONSTRUCCIÓN SE APRECIA POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO (POLUCIÓN), EL CUAL TAMBIÉN PODRÍA
AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL EN OBRA QUE LABORAN EN LOS TRAMOS
DESCRITOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, A USUARIOS DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Materia! Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 144+540 al km 144+660 (PAO Nº 03)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 1 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: equipos menores como: 1 Excavadora
sobre oruga y 4 volquetes con sus respectivos operadores.
SE APRECIA EN LA ANTEPENÚLTIMA Y PENÚLTIMAS BANQUETAS LA
PERSISTENCIA DE HUMEDAD EN PEQUEÑOS TRAMOS, POR LO QUE, SE
SUGIERE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN NECESARIAS A FIN DE EVITAR
MAYORES DESLIZAMIENTOS EN PROCESO EN DICHAS BANQUETAS.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Materia! Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 147+940 al km 148+040

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: equipos menores como: 1 Excavadora
sobre oruga, 1 Cargador Frontal y 4 volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.
Se toma conocimiento, que se estarían desarrollando las actividades de explanaciones
únicamente con la finalidad de ensanchar la vía para la movilización de la
Pavimentadora de Concreto.
SE APRECIA GRAN EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO EN EL ÁMBITO DEL
FRENTE DE TRABAJO, LO CUAL PODRÍA GENERAR AFECTACIONES EN LA
SALUD DEL PERSONAL EN OBRA, A LOS USUARIOS DE LA VÍA Y AL MEDIO
AMBIENTE. Al respecto, se ha consultado al personal del frente de trabajo sobre el
riego de vías, a lo que estos refirieron que el uso de los camiones cisterna de agua se
estarían priorizando para las actividades relacionadas a conformación de sub rasante,
sub base, base y pavimentos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS
Progresiva: km 149+620 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

Al rededor del km 149+620 aproximadamente se aprecia un contenedor de residuos, sin
embargo, en el entorno de este se aprecia gran cantidad de residuos mayormente
plásticos como: cubiertos, envases descartables, botellas de plástico, entre otros. Lo
cual estaría generando una posible CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR presencia de
RESIDUOS SOLIDOS más aún cuando hacia el talud inferior de la vía se encuentra la
laguna Patón.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I

Progresiva: km 154+825 al km 155+015

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora con operador.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 167+500 al km 167+720 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y r del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
650.IGeocompuesto de Drenaje
650.NGeomalla Uniaxial 120 kN/m    *
665. HGavión Tipo Caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0 m
665.1Gavión Tipo Caja de 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+560 – DME Nº 9

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 6 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 2 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua, 1 Excavadora sobre oruga y 2 volquetes con sus respectivos
operadores, además de 1 minicargador, 2 vibro pisón y 1 torre de iluminación.
Se aprecia que se vienen realizando actividades relacionadas a construcción de muro
tipo Terramesh en el DME.
Se toma conocimiento que el material de relleno y la piedra para construcción de
gaviones provienen de la cantera ubicada en el sector denominado Abra en el km
167+500 aproximadamente.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+830 al km 171+800

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial, 4 Ayudante
y 6 Vigía. Además de un grupo de Control de Calidad conformado por 1 Técnico de
Laboratorio y 1 Ayudantes y dos grupos de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes cada uno.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Motoniveladora, 4 Rodillo, 3 Excavadora
sobre oruga, 1 Camión Cisterna de agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+830 al km 171+800

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 2 Controladores
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal y 1 tractor sobre oruga
con sus respectivos operadores. Además de equipos menores como 2 torres de
iluminación y 3 zaranda estática.
Se sugiere continuar con el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad a fin de evitar incidentes y/o accidentes, así como la adecuada
disposición de residuos a fin de su posterior transporte de manera tal de evitar posible
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

POLVORÍN
Progresiva: km 162+650 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 personal de seguridad diurno armado
Equipos aproximados verificados en campo: ninguno
Se aprecia:
•PARTE DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL POLVORÍN SE DESPLOMO.
•PANEL DE SEÑALIZACIÓN INTERNA DE PROHIBICIONES SE ENCUENTRA
DESGASTADA.
•LETRERO DE RESIDUOS DE EXPLOSIVOS SE EN EL PISO. TOMÁNDOSE
CONOCIMIENTO QUE EL ÁREA DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE
EXPLOSIVOS SERÍA EL ESPACIO DONDE SE APRECIA LA CAJA DE TRANSPORTE
DE EXPLOSIVOS, FUERA DEL ÁREA CERCADA Y EXPUESTA A PERSONAL AJENO
A OBRA.
•NO SE CUENTA CON EXTINTOR AL EXTERIOR DEL ÁREA DELIMITADA DEL
POLVORÍN, ENTRE OTROS
•HECHOS QUE NO SOLAMENTE INCUMPLIRÍAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN
GESTIÓN DE MATERIAL EXPLOSIVO, SINO QUE TAMBIÉN PODRÍA PONER EN
RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL A CARGO DE LA SEGURIDAD, DE LA
MANIPULACIÓN Y EVENTUALES USUARIOS DE LA VÍA.
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