
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

029

Fecha Informe:

05-08-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 029 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE REGISTRO EL ASIENTO N°078 (SUPERVISOR DE OBRA).
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 04 AUXILIARES EN
TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE IMPACTO
AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE OBRA,
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD EN OBRA.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE
LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO, AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO
DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS.
c. MAQUINARIA EN OBRA:
-02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA.
-06 VOLQUETES
-01 RETROEXCAVADORA
-01 TRACTOR SOBRE ORUGA
-01 CAMION CISTERNA
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN
METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA:  ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA, ADMINISTRADOR.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA
3)INCIDENCIAS
- HOY 05.08.2021 NO SE REGISTRO INCIDENCIA ALGUNA.
4)MANTENIMIENTO VIAL
SE ESTA EFECTUANDO EL MANTENIMIENTO VIAL.
5)OTROS
•DE LA OBRA:
- SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES PROGRESIVA KM 22+900
- SE AVANZA EL TRAZO Y REPLANTEO PARA EL CORTE DE TALUD PROGRESIVA 26+400
AL 26+700.
- SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD EN PROGRESIVA  26+200 AL
26+400.
- SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS MAS ADECUADAS
PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE TODOS
LOS COMPONENTES DEL CAMPAMENTO Y EL PATIO DE MAQUINAS, TENIENDO MUCHO
ÉNFASIS EN LA ACUMULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS PARA QUE ESTOS SEAN
ADECUADAMENTE ALMACENADOS CON TODA LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR CON URGENCIA LOS PLANOS
EN PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES, ADEMAS DE LOS
PLANOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, QUE SON PRODUCTO DEL TRAZO Y
REPLANTEO DE OBRA.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL
REPLANTEO GENERAL A EFECTOS DE INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI -
PROVIAS NACIONAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXPROPIACIONES
EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA.
-EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA MEJORAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL
CASO CONTRARIO NO SE LE PERMITIRA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

© Provias Nacional 05/08/2021 10:58:27



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL
REPLANTEO GENERAL PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DELPACRI - PROVIAS
NACIONAL.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA MEJORAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y
REGULARIZAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LOS EQUIPOS
OBSERVADOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA PRESENCIA DE LA MAQUINARIA
OFERTADA SEGÚN SE REQUIERA EN LA OBRA.
-SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE
ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:

05-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+900

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIO
EM: 01 EXCAVADORA
SE CONTINUA CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN AREAS AUXILIARES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 26+400 AL 26+700

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 02 VIGIAS
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS
SE CONTINUA CON EL TRAZO PARA EL CORTE DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE.
PROGRESIVA KM 26+200 AL 26+400

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIO, 01 CAPATAZ, 01 PERSONAL DE PISO, 2 VIGIAS
EM: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES
SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y TRANSPORTE DE
MATERIAL EXCEDENTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

MO: 02 VIGIAS, 01 CAPATAZ, 01 PERSONAL DE PISO
SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TEMPORAL Y SEGURIDAD
VIAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
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