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030

Fecha Informe:

06-08-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 030 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
-SE REGISTRO LOS ASIENTOS N°079 (RESIDENTE DE OBRA) Y N°080 (SUPERVISOR DE
OBRA).
2)RECURSOS OFERTADOS
•DEL CONTRATISTA
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA, 04 AUXILIARES EN
TOPOGRAFIA, 01 VIGIA, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE IMPACTO
AMBIENTAL, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE OBRA,
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD EN OBRA, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS,
RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
- SE ENCONTRO EN OFICINA: JEFE DE LABORATORIO, TECNICO EN LABORATORIO,
AYUDANTE DE LABORATORIO, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL, 01 PRISMA.
c. EQUIPO OFERTADO
- 01 CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN.
- 02 CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS 155HP3 YD3.
- 02 CARGADORES SOBRE LLANTAS 250HP 4.1 YD3.
- 01 CHANCADORA PRIMARIA 15X24” – SECUNDARIA 24” S, M.E 30 HP 70TON/H.
- 01 CLASIFICADOR HELICOIDAL 48” X 20 (LAVADORA DE AGREGADOS)
- 01 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 690 PCM.
- 01 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 330 PCM.
- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 165 HP 1.4 Y3.
- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 250 HP 2.75 Y3.
- 07 FAJA TRANSPORTADORA 18” X 40” M.E. 3 HP 150 TON/H.
- 01 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW.
- 02 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.
- 01 GRUPO ELECTROGENO 230 HP150 KW.
- 01 MINICARGADOR 70 HP.
- 01 MOTONIVELADORA DE 150 HP.
- 01 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP 10”.
- 01 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 115 TON/H
- 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3.
- 01 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 1.1 TON.
- 01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON 135 HP.
- 01 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP, 9 TON.
- 01 RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 130 HP.
- 02 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 240 HP.
- 02 ZARANDA VIBRATORIA 4” X 6” X 14 M.E 15 HP.
- 01 CAMION BARANDA DE 2 TON.
- 01 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 165 HP 2000 GLN.
- 01 MAQUINA DE PINTAR AIRLESS NEUMATICA 11.1 L/MIN.
- 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 12 P3.
- 10 VOLQUETES 6X4 – 330 HP – 15 M3.
- 01 ZARANDA ESTATICA TIPO PARRILLA.
d. MAQUINARIA EN OBRA:
-02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA
-06 VOLQUETES
-01 RETROEXCAVADORA
-01 TRACTOR SOBRE ORUGA
-01 CAMION CISTERNA
•DEL SUPERVISOR:
a. PERSONAL:
-SE ENCONTRO EN CAMPO: JEFE DE SUPERVISION, ASISTENTE TECNICO EN
METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA,
ASISTENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA.
-SE ENCONTRO EN OFICINA:  ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR.
b. EQUIPOS:
- TOPOGRAFIA: 01 ESTACION TOTAL. 01 PRISMA
3)INCIDENCIAS
- HOY 06.08.2021 SE TUVO ALGUNOS INCONVENIENTES CON ALGUNOS PROPIETARIOS
DE LOS PREDIOS DONDE SE REALIZA EL CORTE DE TALUD.
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4)MANTENIMIENTO VIAL
SE ESTA EFECTUANDO EL MANTENIMIENTO VIAL.
5)OTROS
•DE LA OBRA:
- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES PROGRESIVA KM 22+950
- SE CONTINUA CON EL TRAZO Y REPLANTEO PARA EL CORTE DE TALUD PROGRESIVA
KM 26+700 AL KM  27+100.
- SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD EN PROGRESIVA KM 26+400.
- SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS PROGRESIVA KM 26+400 AL KM 22+950 (DME)
•DE LA DOCUMENTACION:
-CON CARTA Nº 020-2021-TEC4_JS/PVN, LA SUPERVISION REMITE AL CONTRATISTA LAS
OBSERVACIONES AL REPLANTEO DE LA RASANTE DEL PROYECTO,
- CON CARTA N.º 033-2021-TEC4_RL/CVW, LA SUPERVISION REMITE AL CONTRATISTA
LAS OBSERVACIONES AL ADELANTO DE MATERIALES SOLICITADO.
-CON LA CARTA Nº 034-2021-TEC4_RL/PVN LA SUPERVISION PRESENTA A LA ENTIDAD LA
VALORIZACIÓN DE OBRA Nº02 – JULIO 2021.
•ACCIONES DEL SUPERVISOR:
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ADOPTAR LAS MEDIDAS MAS ADECUADAS
PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE TODOS
LOS COMPONENTES DEL CAMPAMENTO Y EL PATIO DE MAQUINAS, TENIENDO MUCHO
ÉNFASIS EN LA ACUMULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS PARA QUE ESTOS SEAN
ADECUADAMENTE ALMACENADOS CON TODA LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR CON URGENCIA LOS PLANOS
EN PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES, ADEMAS DE LOS
PLANOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, QUE SON PRODUCTO DEL TRAZO Y
REPLANTEO DE OBRA.
- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL
REPLANTEO GENERAL A EFECTOS DE INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DEL PACRI -
PROVIAS NACIONAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXPROPIACIONES
EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR EL EMPLAZAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA.
-EL SUPERVISOR EXIGE AL CONTRATISTA MEJORAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL
CASO CONTRARIO NO SE LE PERMITIRA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
-LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA COORDINAR CON EL REPRESENTANTE DE
PACRI – PROVIAS NACIONAL PARA LA INTERVENCION DE LOS CORTES EN LOS
DIFERENTES SECTORES DEL TRAMO A INTERVENIR, PARA EVITAR INCONVENIENTES
CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS O CON LOS TERRENOS COMUNALES,
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Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL
REPLANTEO GENERAL PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DELPACRI - PROVIAS
NACIONAL.
- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON
ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE
ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA MEJORAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA PRESENCIA DE LA MAQUINARIA
OFERTADA SEGÚN SE REQUIERA EN LA OBRA.
-SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE
ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION COORDINAR MEDIANTE SUS ESPECIALISTAS CON
EL REPRESENTANTE DE PACRI PARA ASI EVITAR INCONVENIENTES CON LOS
PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS O CON LOS TERRENOS COMUNALES QUE ESTEN
DENTRO DEL DERECHO DE VIA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

INSPECCION DE MAQUINARIA

CDescripcion_________________:

SE REALIZO LA INSPECCION DE LA MAQUINARIA ANTES DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS DEL DIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 02 OPERARIOS
EM: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 01 RETROEXCAVADORA
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS AUXILIARES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021

© Provias Nacional 06/08/2021 09:57:16



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 26+400 AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 03 OPERARIOS
EM: 03 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 26+700 AL KM 27+100

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA, 01 VIGIA
EQ: 01 ESTACION TOTAL, 01 PRISMA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO PARA EL CORTE DE TALUD

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTOS DE TIERRA
PROGRESIVA KM 26+400

CDescripcion_________________:

MO: 04 OPERARIOS, 01 CAPATAZ, 01 PERSONAL DE PISO, 02 VIGIAS
EM:01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

MO: 02 VIGIAS, 01 CAPATAZ , 01 PERSONAL DE PISO
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD
VIAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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