
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
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de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1492, De la Supervisión, de 6.08.2021 (folio nº. 59, Tomo 18)
Asunto: Aprobación de Valorizaciones – Mes de Julio
Indica que aprueba la Valorización Nº1 – Contrato Principal, Valorización Nº 5 – Presupuesto
Adicional Nº 5 y Valorización Nº 3 – Presupuesto Adicional Nº 3, correspondientes al mes de julio.

Asiento nº. 1493, De la Supervisión, de 6.08.2021 (folio nº. 59, Tomo 18)
Asunto: Expediente Mayo Metrado Nº 9 – Complementario 2
Habiéndose recibido el levantamiento de observaciones al expediente Mayor Metrado Nº 9 –
Complementario 2, procederemos a continuar con el trámite correspondiente, por lo que
autorizamos su ejecución.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
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al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
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Recomendaciones:

Del panel fotográfico Nº 1, se sugiere el mantenimiento vial, mediante riego de vías, priorizando
los tramos donde se tienen en ejecución frentes de trabajo a fin de evitar afectaciones en la salud
del personal de obra, usuarios de la vía y medio ambientales.

Del panel fotográfico Nº 3, se sugiere, a través de la Supervisión de obra el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del proyecto contratado, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la
obra.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
601.C   EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL BAJO AGUA

Progresiva: km 137+452 al km 137+520

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario y 2 Vigías
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas
DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SE APRECIA LA EMISIÓN DE GRAN CANTIDAD DE
PARTÍCULAS DE POLVO (FOTO Nº 1). HECHO QUE PODRÍA CAUSAR
AFECTACIONES A LA SALUD DEL PERSONAL DE OBRA, DE USUARIOS DE LA VÍA
Y MEDIO AMBIENTALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 140+784 al km 140+804

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 2
ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para las
actividades en proceso y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
OPORTUNIDAD DE EJECUCIÓN DE CORTES EN JUNTAS DE PAVIMENTOS

Progresiva: km 162+130 al km 162+180 (Variante 2)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: Equipos menores como 1 cortadora de
pavimentos.
SE APRECIA PRESENCIA DE FISURAS, GRIETAS (FOTOS NºS 1 Y 2), FORMACION
DE HIELO EN COERTURA DE BASE (FOTO Nº 3)  Y LA EJECUCIÓN DE CORTE EN
JUNTAS EN PAVIMENTO PARA BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (MAS DE 24
HORAS DESPUES DEL VACIADO Y POSTERIOR AL INICIO DE FRAGUA DEL
CONCRETO), EN VISTA, QUE DICHO PAVIMENTO FUE VERTIDO EL 4.08.2021
(PANEL FOTOGRÁFICO Nº 3 DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA Nº 174).
POR LO QUE, SE SUGIERE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, VERIFICAR LA
OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico f’c: 85 kg/cm2
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 161+880 al km 161+890 y km 161+940 al km 162+000 (Variante 2)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer con sus respectivos
operadores. Además de equipos menores como 1 torre de iluminación, 1 cortadora de
pavimentos, 1 Regla vibratoria y 1 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, a fin de
evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio
Ambiental

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 146+612 al km 146+800

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 8 Operador de
equipo, 10 Operario, 12 Oficial, 10 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 8 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de agua con sus
respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras de
pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1
generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, a fin de
evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio
Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 142+720 al km 143+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, a fin de
evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio
Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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Fotos:
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