
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

001

Fecha Informe:

07-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 001-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Con fecha 24 de Junio del 2021, se inicia el llenado del Cuaderno de Obra, debido a la cantidad
de días transcurridos hasta la fecha, se adjunta en PDF los archivos hasta le día 28 de Julio del
presente.
2. OCURRENCIAS:
- Se observa que existe retraso en el llenado de Cuaderno de Obra, debido a que las Oficinas de
la Empresa contratista y supervisora, se encuentran distantes (una se ubica en Santa Teresa y la
otra en Santa María)
- Se observa que existe 01 Cisterna de agua para el regado del tramo, sin embargo y debido a
que se han incrementado vehículos que transitan por la vía; se requiere mayor periodicidad de
pasadas en el tramo.

Recomendaciones:

Se recomienda tanto a la Empresa Contratista, como a la empresa Supervisora realizar el llenado
del Cuaderno de Obras diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en el Km 15+000
ejecutando actividades de verificación de puntos tomados con GPS, para poder culminar
con el trazo definitivo del eje de la vía. Es la única cuadrilla que se observó en el tramo
en este día.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con Cisterna de agua

CDescripcion_________________:

Se observó, el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de agua, en toda el vía
afirmada dentro del área del proyecto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-08-2021
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