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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1494, Del Contratista, de 6.08.2021 (folios nºs. 59 y 60, Tomo 18)
Asunto: Falta de Cobertura separadora (Goetextil) entre el over y relleno en trabajos de
mejoramiento especial
Refiere que, en algunos tramos de ejecución de mejoramiento especial el proyecto no considera
cobertura de cierre (geotextil) en zona superior de la estructura drenante, dicha deficiencia fue
alertada a la Supervisión de Obra, teniendo como respuesta se respete el diseño del expediente
técnico. Dejando constancia que la omisión en el expediente técnico probablemente atente contra
la vida esperada del proyecto, sin responsabilidad del Contratista.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
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137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – En ejecución
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento de posibles afectaciones a la vivienda, espejo de agua y plataforma en
patio de propiedad del señor Bernardo Bonilla Espinoza entre el km 170+350 al km 170+600
aproximadamente, el señor Bonilla refiere que habría realizado las coordinaciones del caso con el
Contratista, Supervisión y representante de la Dirección de Derecho de Vía de PVN en obra, sin
tener respuesta alguna.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, la
calibración de los equipos se encuentra vencida.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, y en
algunos casos sin el separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
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Recomendaciones:

Del panel fotográfico Nº 9, se sugiere emitir respuesta al vecino de la obra, respecto a posibles
afectaciones en sus propiedades.

Del panel fotográfico Nº 10, se sugiere que, a través de la Supervisión de obra se pudiera instar al
Contratista respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto contratado,
protocolos y/o procedimientos constructivos adecuados, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 140+717 al km 140+762

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 142+200 al km 142+400 y km 142+420 al km 142+500 respectivamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora con operador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 142+426.50 al km 142+690 – LD y km 142+430 al km 142+750 - LI

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 5 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora con operador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular

Progresiva: km 142+780 al km 143+060

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante y 2 Vigía.
Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 166+281 (Alcantarilla tipo TMC).

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Oficial y 3 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora, además de equipos
menores como 3 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 168+220 al km 168+450 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 173+440 al km 174+600 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 4 Volquetes y
1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 179+560 aproximadamente (DME)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Ayudante y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga y 1 Rodillo con sus
respectivos operadores, además de equipos menores como 1 torre de iluminación.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

POSIBLES AFECTACIONES A PROPIEDAD PRIVADA

Progresiva: km 170+320 al km 170+600 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
El señor Bernardo Bonilla Espinoza, refiere:
•Dado la vibración de la maquinaria su vivienda estaría presentando fisuras y rajaduras.
•De la conformación de terraplén en el km 170+520 al km 170+570 aproximadamente,
parte de la plataforma de su propiedad habría sido cortada por el Contratista.
•El espejo de agua con el que contaba para el consumo de sus animales, habría sido
alterado por la ejecución de una alcantarilla (km 170+350) y pase provisional (km
170+320 al km 170+380 aproximadamente).
Al respecto, el señor Bonilla refiere que habría realizado las coordinaciones del caso con
el Contratista, Supervisión y representante de la Dirección de Derecho de Vía de PVN
en obra, sin tener respuesta alguna.
Solicitándose y sugiriéndose al Contratista, Supervisión y representante de la Dirección
de Derecho de Vía de PVN dar respuesta a las inquietudes del señor Bonilla.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
OPORTUNIDAD DE EJECUCIÓN DE CORTES EN JUNTAS DE PAVIMENTOS

Progresiva: km 161+880 al km 161+890 (Variante 2)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Del panel fotográfico Nº 4 de la Bitácora Electrónica de Obra Nº 177 de 7.08.2021, se
anotó, el vertido de concreto en Base de Concreto Hidráulico entre el km 161+880 al km
161+890
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 10.00 AM., SE VERIFICA QUE AUN LA BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EJECUTADA, SE ENCUENTRA CUBIERTA,
INFIRIÉNDOSE QUE NO SE HABRÍAN REALIZADO JUNTAS EN EL PAVIMENTO
(CORTES) DE FORMA OPORTUNA, HECHO QUE PODRÍA GENERAR FISURAS Y/O
RAJADURAS, ENTRE OTROS, EN LA BASE DE CONCRETO
Surgiéndose a la Supervisión de Obra, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
del Proyecto, así como los protocolos de calidad establecidos para cada partida, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 146+815 al km 147+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 8 Operador de
equipo, 10 Operario, 12 Oficial, 10 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 8 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de agua con sus
respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras de
pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1
generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de
forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles
afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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