
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

003

Fecha Informe:

09-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 003-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se evidencia que hasta la fecha 09.08.2021, no se ha actualizado el cuaderno de Obra, como se
muestra en las fotos el último reporte es del día 28.07.2021.
2. OCURRENCIAS:
- Durante el recorrido en tramo se verificó al operador de Cisterna sin la mascarilla quirúrgica,
siendo reportado al área correspondiente de la empresa Contratista.
- Se verificó que existe sólo 01 cisterna de agua para el mantenimiento de la vía; sin embargo
según la Supervisión deberían existir 02 ( la 2da cisterna aun no está operativa para iniciar los
trabajos que corresponden)
- Se verificó que el cuaderno de Obra no está siendo llenado diariamente.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
    a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto; sin
embargo 02 de ellos ( Especialista en Obras de Arte y Drenaje e Ingeniero de Control de Calidad)
se encuentran en sus periodos de descanso (días libres); según se señaló.
    Del Supervisor:
    a. Del personal ofertado: Cumple con el personal ofertado que es clave en el proyecto; sin
embargo 05 de ellos ( especialista estructuras, obras de arte y puentes, especialista de Geologia
y geotecnia; especialista en Hidrología e Hidráulica; Especialista en Arqueología y el Médico
Ocupacional) se encuentran en sus periodos de descanso y además tienen participación de 50%
en el proyecto; según se señaló.

Recomendaciones:

- Se recomendó salidas a campo del personal de salud ocupacional de la empresa contratista con
el fin de verificar y sensibilizar al personal sobre el uso de EPP e implemento de Bioseguridad.
- Se recomendó realizar el llenado del cuaderno de Obra diariamente.
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Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas y  control de niveles en los km del 19+000 al 22+000

CDescripcion_________________:

Se verificó a 01 cuadrilla de Topografía de la empresa Contratista, la cual realizaba
trabajos de verificación de coordenadas;  para el trazo definitivo del eje de la vía, se
señaló que 02 cuadrillas estan asignadas a la verificación desde el tramo 0+000 hasta el
22+000 (Santa Teresa) y las otras 02 cuadrillas el tramo que continua hasta el final de
tramo de ejecución.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con 01 Cisterna de agua

CDescripcion_________________:

Se verificó que se viene realizando el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de
agua, en toda el vía afirmada dentro del área del proyecto.
Sin embargo, se observan 02 aspectos la falta de mascarilla para el conductor de
Cisterna y la ausencia de la cisterna Nº 02, que según indica la Supervisión debería
estar operativa.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-08-2021

Actividades:

Verificación de puntos y coordenadas (Personal de Supervisión)

CDescripcion_________________:

Se verificó a la Cuadrilla de topografía por parte del personal de Supervisión, quienes
realizan la verificación de puntos presentados por la empresa Contratista para el diseño
del eje definitivo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-08-2021
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