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INFORME DIARIO N°13-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
----
2.SITUACIÓN ACTUAL:

•La obra continúa suspendida desde la fecha 20 de julio del 2021
•Tanto la supervisión y residencia realizaron los trabajos de levantamiento topográfico de los
nuevos DMEs.
•Aún falta definir la faja marginal.
•Han podido obtener solo 7 DMEs

4.OCURRENCIAS:
?A horas de 9:00 am se llevó a cabo la reunión, estando presentes la residencia, contratistas y
PROVIAS NACIONAL, para ver la problemática que se presenta en obra.

Recomendaciones:

oSe recomienda a la supervisión, los especialistas del área correspondiente de: hidrología e
hidráulica, arqueología, impacto ambiental, Topografía, Suelos y Pavimentos, Técnico de
liberación de predios y legal en liberación de predios; agilicen los documentos necesarios que
afectan en el avance de la obra.
oTanto supervisión y residencia, se recomienda, cumplir con los protocolos sanitarios.
oSe recomienda en agilizar la reubicaciones o modificaciones de las canteras, DMEs, planta
chancadora, polvorín, con respectivos documentos de autorización.
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