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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 291 DEL Contratista (30/07/2021)
Cuaderno de obra se encuentra atrasado.
ASIENTO N°291: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: Informe técnico sustentatorio (ITS) para incorporar 01 nueva cantera: Cantera Lllaray II
Km 12+430 LI acceso 00+040m LI
Referencia: Carta N| PECON01100_L_CON_SUP_0295
Por medio del presente asiento dejamos constancia de la presentación del informe Técnico
Sustentatorio para incorporar 01 nueva cantera “Catera Llaray II Km 12+430 LI acceso
0+098.71m LI.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 6 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº4: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 de junio del 2021. La supervisión opina favorablemente la solicitud, admitiendo a trámite los 01
días solicitados por razones no atribuibles al contratista.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº5: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
28 y 29 de junio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 6; Referente a la paralización de los trabajos que tuvieron los
días del 03 al 06 de Julio del 2021 por parte del personal de la obra. La supervisión evaluara el
pedido. La SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD,
admitiendo a trámite solo 3 días de los 4 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 7; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 y 19 de julio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 02 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs 13, 14 y 15, obras
complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales
excedentes en nuevos DMEs.
•Adicional de obra N.º 03, aprobado el día 06-08-2021, referente incorporación de nuevos DMEs
16, 18, 19, 20 y 21, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los
transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•Contratista se encuentra preparando Adicional Nº04 para presentación en los siguientes días,
referente a la inclusión de la nueva cantera Yaray 2.

3)MAYORES METRADOS
•A la fecha no se han ejecutado mayores metrados, sin embargo, en los dos primeros sectores
que plantea el proyecto para su evaluación, se proyectan mayores metrados de las partidas de
movimiento de tierras y obras de arte, los cuales serán autorizados por la supervisión.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional número 02.
•Deductivo vinculante N°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
•Deductivo vinculante N°03, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
•Junto al adicional Nº 04, se prepara el deductivo Nº 04 para presentación en los siguientes días,
referente a la desestimación de aquellas canteras descartadas.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los DMEs desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son:
DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo, mediante adicional N.º 02 se han
incluido 3 nuevos depósitos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15.
•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la
zona de la calzada con cisterna de agua, se solicita incrementar zonas de riego.
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•En cuanto al manejo de residuos sólidos, en distintos puntos de los frentes de trabajos se deberá
implementar una batería de residuos sólidos codificados por colores según la Norma Técnica
Peruana NTP 900.058-2019.
•Se evidencia que en los DME 2 4+700 y DME 13 7+100 falta culminar el acondicionamiento del
material de las últimas banquetas de acuerdo al diseño.
•Se evidencia que los almacenes de top soil en los 2 4+700 y DME 13 7+100 no cuentan con una
adecuada delimitación ni carteles informativos.
•Se evidencias la falta de implementación de kits antiderrames para las excavadoras, así como la
falta de bandejas antiderrames para las torres de iluminación.
•Se realizan los días 09-08-2021 y 10-08-2021 los monitoreos de calidad de aire y ruido en las
progresivas 4+700, 4+800, 7+300, 7+600.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.
•Se evidencia un bajo ritmo de riego de las vías tanto durante los trabajos diurnos, así como
durante los trabajos nocturnos.

7)ARQUEOLOGIA
•Desde la progresiva 0+000 a l Km 40+000, tramo donde se ubican todos los frentes de trabajo
hasta la fecha, solo hay colindancia con 3 sitios arqueológicos, el primero de ellos es un paisaje
cultural en el distrito de Santa cruz de Chuca entre las progresivas 21+380 al 21+440, el segundo
también en el distrito santa cruz de Chuca entre las progresivas 22+420 a la 22+600 lado derecho
denominado sitio arqueológico el sauco, y el tercero sitio arqueológico denominado cerro el
calvario en el km 33+520 a 33+800 lado dercho. Todos se encuentran a la espera de la
supervisión por parte del ministerio de cultura para su liberación.
•De acuerdo al replanteo hecho hasta el Km 45 aproximadamente no se detectaron
inconvenientes de interferencias por lugares arqueológicos.
•Todas las áreas auxiliares del proyecto (excepto el polvorín) cuentan con CIRA, incluidos los
nuevos DMEs del nuevo adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra en
evaluación por la supervisión.
•Con respecto al polvorín, debido a observaciones arqueológicas este fue reubicado 100 mts
aprox. en primera instancia, sin embargo, esta reubicación presentaba problemas hidrológicos.
Ante la situación se propuso una nueva ubicación a 1000 mts aproximadamente la cual ya fue
verificada y aprobada por parte de la especialista de arqueología de la Supervisión.
•El CIRA de la nueva cantera Yaray 2 que se incluirá en el próximo adicional Nº 04 se encuentra
en trámite y estaría conforme en los siguientes días.
•Todas las áreas auxiliares usadas hasta la fecha, incluidos los DMEs del adicional Nº 2 se
encuentran incorporadas al plan de monitoreo Arqueológico, se está a la espera de la resolución
para la incorporación los DMEs del adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra
en evaluación por la supervisión.
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Recomendaciones:

8)PACRI
•Con respecto a la afectación de la posta del caserío de Cochapampa, de acuerdo al especialista
de topografía del equipo de supervisión se realizará una adecuación de la vía en dicho tramo para
no afectar la posta.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Cumple con su personal profesional propuesto en obra.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•No Cumple con todos sus equipos mínimos ofertados.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•A la fecha falta el especialista técnico en liberación de predios, asimismo el especialista legal en
liberación de predios.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•No Cumple con todos sus equipos de topografía
•No Cumple con todos sus equipos de laboratorio
•No Cumple con todos sus vehículos propuestos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se verifican la realización de trabajos nocturnos, las partidas ejecutadas corresponden a
movimiento de tierras, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, conformación de
terraplenes y transporte de desechos y excedentes a DME 16 en el Km 10+100 y hacia DME 15
29+800.
•Se realizo la visita al DME Nº10 del proyecto, ubicado en la progresiva 58+450, se verifico que
no se realizan trabajos hasta ahora y se encuentra habilitado desde el 18-05-2021. De lo
conversado con el propietario, este indica que el contratista aún no le ha pagado a pesar de
haberle comunicado que lo haría hace 15 días.
•Continúan los trabajos de clasificación de materiales del Km 30 al Km 35 por parte de los
especialistas en geología de la supervisión y el contratista.
•Durante la mañana del 09-08-2021, a partir de las 10:30 am, se registro el bloqueo por parte de
pobladores de los accesos a los DMEs 15 y 20, ubicados en los Kms 29+800 y 31+100
respectivamente. Dicho bloqueo, de acuerdo a los pobladores , es en consecuencia a la excesiva
contaminación por el transito de volquetes, lo cual a afectado sus sembríos, animales y viviendas.
Asimismo, reclaman apoyo mediante trabajo para los pobladores de la zona. Al lugar se hizo
presente el especialista de relaciones comunitarias del contratista Jorge Cabrejos, quien por la
tarde pudo llegar a un acuerdo con los pobladores para liberar el paso por la vía acceso,
ofreciendo analizar y atender sus reclamos con detenimiento en los siguientes días.

Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 2+704 LADO DERECHO TMC 36"

CDescripcion_________________:

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 3+025 LADO DERECHO TMC 36"

CDescripcion_________________:

Equipos
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA 3+174 LADO IZQUIERDO TMC 36"

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Minicargador
2 Vibro compactadora
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes
Personal de contratista y supervisión realizan pruebas de densidad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

970. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.B MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
970.C MONITOREO DE RUIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva 4+700 se realizan las pruebas de monitoreo ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

970. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.B MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
970.C MONITOREO DE RUIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva 4+800 se realizan las pruebas de monitoreo ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PROGRESIVA 7+200 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
Herramientas manuales
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

970. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.B MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
970.C MONITOREO DE RUIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva 7+300 se realizan las pruebas de monitoreo ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PROGRESIVA 7+537 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

Equipos
Herramientas manuales
Cuadrilla
1 Operario
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

970. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
970.B MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
970.C MONITOREO DE RUIDOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva 7+600 se realizan las pruebas de monitoreo ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 7+900

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
5 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 10+300

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
10 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 10+400

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
8 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

Acceso a DME 18 Progresiva 12+300

CDescripcion_________________:

Se registra transporte de material excedente al DME 18

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 12+300 DME 18

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Capataz
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PROGRESIVA 14+772 AMBOS LADOS ZAPATA

CDescripcion_________________:

Equipos
Herramientas manuales
Cuadrilla
2 Operario
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
202.E PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
PROGRESIVA 25+240

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
1 Cargador frontal
7 volquete
Cuadrilla
1 CAPATAZ
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
PROGRESIVA 29+980 DME 15

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Controlador
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021

© Provias Nacional 11/08/2021 12:57:15



18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

DME 20 Progresiva 31+100

CDescripcion_________________:

No se registran trabajos el día de hoy en el DME 20

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

Acceso a DME 20 Progresiva 31+100

CDescripcion_________________:

No se registran trabajos el día de hoy en el DME 20

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 34+240

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
13 volquete
Cuadrilla
1 Controlador
2 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

Acceso a DME 16
Progresiva 10+100

CDescripcion_________________:

No se registran trabajos el día de hoy en el DME 16

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021

22

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2021

Actividades:

DME 20 Progresiva 31+100

CDescripcion_________________:

No se registran trabajos el día de hoy en el DME 20

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-08-2021
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