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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2009 DEL CONTRATISTA (03/08/2021)
ASIENTO N°2009: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: TRABAJOS SUPERVISION
•Encofrado alero alcantarilla TMC 36¨, km 68+740, se recomendó que todo el encofrado debe ser
sin presentar alabeo, deformaciones, superficie limpia, chemado del caravista antes de su
armado
•Vaciado de C° f´c=175kg/cm2 zapata  muero C° ciclópeo
•Encofrado y vaciado C° f´c 175kg/cm2, slump 4.5¨, km 37+196
•Emboquillado priedra E=0.15m, KM 71+125, vaciado f´c 175 kg/cm2, alc TMC 36¨, Slump 4¨ se
calenro agua T°=14.1°, acelerado 12%, incorporado are 1%
•Vaciado f´c=175 kg/cm2 para cabezal y alero TMC 3¨  KM 68+290, slump 5¨
•
•Vaciado C° Fc=175 kg/cm2 zapara muro cabezal paño 3, KM 52+035 30-52+04030 alc km
52+027.87 TMC 45¨
•Relleno estructural muro cabezal KM 65+536.40 – km 65+451, alc TMC 36¨ Km 65++539.12,
densidad > 95% compactación
•Compactación base gavión tipo caja 200m % compactación optimo.
• Verificacion de postes de señalización vertical, delineadores km 27+500 al 27+850. Se
recomienda y solicita que ningún señalización debe impedir la sección de la cuneta paa evitar
libre escurrimiento sobre todo en época de lluvias, de ser asi corregir
•Perfilado y compactado km 30 – 32+000.
•Excavacion material suelto km  50+420 a los DMEs.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
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a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•No cumple. Falta la asistencia del ingeniero especialista en obras de arte.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Presencia de precipitaciones de intensidad alta en la zona de bambamarca.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con los trabajos de obras de arte y conformación de subrasante.

Auditoria Fecha De Creación:

11-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 26+990

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
13 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ:
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.E PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE;
PROGRESIVA 27+200.

CDescripcion_________________:

01 TRACTOR ORUGA;
01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
04 AYUDANTES;
01 TOPOGRAFO;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 37+200.

CDescripcion_________________:

01 CAPATAZ;
02 OPERARIOS;
05 AYUDANTES;
MADERA PARA ENCOFRADO;
HERRAMIENTAS MANUALES;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 40+500;
VOLADURA ROCA FIJA.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
09 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-08-2021
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Fotos:
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